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Tato práce pojednává o realizaci obchodního centra v Aši. Technologický předpis 
řeší postup realizace podlah v hlavním objektu. Práce obsahuje technickou zprávu, 
studii realizace hlavního objektu, strojní sestavu, časový a finanční plán objektový, 
zařízení staveniště, kontrolní zkušební plán, položkový rozpočet a realizace 
dopravní infrastruktury.  
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a zkušební plán, realizace dopravní komunikace  
ABSTRACT  
This thesis deals technological project shopping centre in Aš. Technological phase 
solving realization floor finish in central structure. Thesis contains engineering 
report, studies report main structure, design of main machine and mechanisms, 
timelines, site equipment, controlling and testing plan, budget plan, plan 
of realization road infrastructure.  
KEYWORDS  
construction floor finish, engineering report, site equipment, technological 
regulative, bill of quantities budget, site facilities with wide transport links, main 
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 405/2017 Sb. vyhláška kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb.  
Projektová dokumentace obsahuje tyto části: 
 
A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
A. Průvodní zpráva: 
A.1. Identifikační údaje: 
 
Název stavby:    obchodní centrum Aš 
Charakteristika stavby: novostavba 
Místo stavby:   Chebská, 352 01 Aš 
Účel užívání stavby:  obchodní centrum 
Parcely:    2309/4, 1627, 2309/3, 2309/19, 2309/18, 2309/22, 
                                                   2309/20, 2309/21, 5003, 2309/14, 2309, 5001,  
                                                   2309/15, 4993, 2309/10, 2316/10, 5002, 2316/9, 
                                                   2309/6, 4994,2309/16, 2309/11, 2316/13, 2309/12 
                                                   2316/3, 2309/2 
 
Zastavěná plocha:  7868,6 m2 
Obestavěný prostor:  35 408,7 m3 
Nadmořská výška:  668,20 m.n.m. b.p.v. 
 
Autor projektu:   S-projekt plus, a.s. tř. T. Bati 508, 
     762 73 Zlín 
A.2. Členění stavby na stavební objekty:  
 
SO 01- Sadové úpravy 
SO 01.1 Drobná zahradní Architektura 
SO 02 Venkovní plochy 
SO 02.1 Nová místní komunikace 
SO 02.2 Komunikace a parkoviště 
IO 01 Odvodnění areálu 
IO 02 Kanalizace pro SO 03 
IO 02.1 Splašková kanalizace včetně lapače tuku 
IO 02.2 Dešťová kanalizace 
IO 03 Plynovody 
IO 03.1 Přípojka STL 
IO 03.2 Areálové rozvody plynu 
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IO 03.3 Přípojka plynu pro SO 03 
IO 04 Vodovod 
IO 04.1 Přívod do areálu 
IO 04.2 Přípojka vody pro SO 03 
IO 04.3 Přípojka vody pro závlahu 
IO 04.4 Požární vodovod 
IO 05 Přeložka VN +TS (zajišťuje ČEZ) 
IO 06 Elektro rozvody areálu 
IO 07 Přípojka VN 
IO 08 Areálové rozvody NN 
IO 09 Venkovní osvětlení 
IO 10 Přeložka Veř. Osvětlení v ulici Chebská 
IO 11 Telefonní přípojka – Stavba T O2 
SO 03 Obchodní dům 
SO 03.1 Nádrž SHZ – spodní stavba 
SO 03.2 Pylon – reklamní poutač 
B. Souhrnná technická zpráva: 
B.1. Popis území stavby:  
a geologický a hydrogeologický průzkum: 
 
Území náleží do hydrogeologického rajónu 611 – Krystaliniku západní 
části krušných hor a slavkovského lesa. Hydrologické poměry oblasti 
jsou složité. Z chemického hlediska v oblasti dominují chladné a nízce 
mineralizované prosté podzemní vody typu Ca-Na-SO4 se zvýšenými 
obsahy Fe a Mn. Dle výsledků IGP hpv nebyla naražena žádným 
průzkumným vrtem, v žádném z vrtů ani nedošlo k dostatečnému 
vzniku vodního sloupce, všechny vrty byly zcela suché i v odstupu 1 
týdne po ukončení vrtných prací. Na základě výsledků měření 
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, hodnota třetího kvartilu 
souboru měření Qm = 62,0 kBq.m-3 a zrnitostního složení zeminy 
půdního profilu v podloží pod projektovanými stavbami byl na zájmové 
ploše a na staveništi stanoven dle radonového průzkumu střední 
radonový index. V souladu s vyhláškou a platnými ČSN jsou nutná 
opatření pro snížení radiační zátěže z geologického podloží objektu. 







b poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, 
apod. 
 
Jedná se o seismicky aktivní oblast aktivní oblast charakterizovanou 
intenzitou 7°M.C.S. dne ČSN 730036- seismická zatížení staveb. 
Staveniště se nachází mimo evidované sesuvné území, území není ani 
podle dohledatelných dokumentů poddolované a ani nebylo 
v minulosti zastavěno.  Území se nenachází v záplavové oblasti. 
 
c Vliv na okolní pozemky a objekty, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: 
 
Stavba má vliv na okolní pozemky, ale veškeré změny jsou v souladu s 
legislativou, okolní pozemky nebudou stavbou ohroženy, objekt má 
projektované vsakovací nádrže tudíž nebude zatěžovat negativně 
odtokové sítě. 
 
d Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba provádí: 
 
2309/4, 1627, 2309/3, 2309/19, 2309/18, 2309/22, 
2309/20, 2309/21, 5003, 2309/14, 2309, 5001, 
2309/15, 4993, 2309/10, 2316/10, 5002, 2316/9, 
2309/6, 4994,2309/16, 2309/11, 2316/13, 2309/12, 2316/3, 2309/2 
B.2. Celkový popis stavby: 
 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání: 
 
a Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
 
Jedná se o novostavbu v nezastavěném prostoru. Stavba je obklopena 
městskou zástavbou. 
 
b Trvalá nebo dočasná stavba: 
 




c Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, apod. 
 
Zastavěná plocha: 
objektu R:  501,64 m2 
 SO 03:  5142,5 m2 
 SHZ nádrž: 54,4 m2  
 Objekt A: 546,8 m2 
 Objekt B: 185,1 m2 
 Objekt C: 207,9 m2 
 Objekt D: 406,8 m2 
 Objekt E: 720,2 m2 
 Objekt F: 604,4 m2 
 Objekt G: 481,7 m2 
Celkem zastavěná plocha: 9351,4 m2 
  Celkový obestavěný prostor: 66 388,4 m3 
 
d Orientační náklady stavby: 
 
Dle cenových ukazatelů pro rok 2017 je JKSO 801.8 v cenové kategorii 
6792 Kč/ m3  
Orientační náklady stavby SO 03 je tudíž 450 910 012,8 Kč 
 
B.3. Základní technické a materiálové řešení objektů: 
B.3.1. Základy: 
 
Základy jsou situované v prudkém svahu, který bude odtěžen. Svah na 
severovýchodě a východě bude zapažen a zabezpečen proti sesuvu. 
V předstihu před odtěžením zeminy pro hlavní stavební objekt. 
Základová spára je v hloubce  -1,7 m. 
základy jsou tvořeny: piloty, jejíž horní část je v hloubce -1,6 m (+0,00 = 
668,20 m.n.m b.p.v.) a průměr 600 mm. Dorovnávací betonovou 
vrstvou nacházející se v hloubce od -1,7 m po -1,6m v tloušťce 10 cm. 
Žb. kalich je průměru 1300 mm, výšky 1,1 m a je osazen do hloubky -
1,6 m. Hrana pro osazení sloupu je v hloubce -1,25 m. prefabrikované 
patky jsou dodány dle přesné objednávky podle statického návrhu. 
 
B.3.2. Svislé nosné konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy dle 
statického návrhu, o rozměrech 400x300 mm a 400x400 mm. Sloupy 
jsou rozmístěny v osové vzdálenosti ve svislém směru: 8 m ve vnějších 
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polích a 7,65m ve vnitřních polích. Ve vodorovném směru po 5,65 m. 
Ve vnitřních prostorách se nachází další nosné konstrukce, a to 
v místnostech skladů, energocentra a trezorové místnosti. Jedná se o 
vnitřní dělící zdivo z plných pálených cihel P20 na maltu o třídě 
pevnosti M5, cihelné tvárnice Porotherm AKU 25 tl. 250 mm., a duté 
dvouděrové cihly na maltu o třídě pevnosti M5. 
B.3.3. Vodorovné nosné konstrukce: 
Vodorovná nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými průvlaky dle 
statického návrhu, ve svislém a vodorovném směru v krajních polích a 
po obvodu jsou na sloupy osazeny prefabrikovanými trámy též dle 
statického návrhu. Průvlaky roznáší zatížení od střešní konstrukce. 
V místech vzduchotechniky jsou mezi příčné průvlaky osazeny ocelové I 
profily IPE220.  
B.3.4. Zastřešení: 
 Zastřešení je tvořeno ze střešních panelů Kingspan, střešní panel 
s trapézovou profilací s jádrem z minerální vlny. Požární odolnost je 
REI 90-120 DP1, třída reakce na oheň A2- s1, d0 s klasifikací z hlediska 
chování střech při vnějším požáru Broof (t3).  
B.3.5. Povrchové úpravy: 
Povrchové úpravy všech zděných konstrukcí bude tvořeno vnitřní 
omítkou vápenocementovou na cihelné tvárnice. Nenosné příčky ze 
sádrokartonu a mrazící boxy budou obloženy sádrokartonovými 
deskami, odolné proti vodě u mrazících boxů a skladů. Všechny příčky 
musí být též tvořeny protipožárním sádrokartonovým panelem. 
Obvodový plášť bude tvořen stěnovými izolačními panely Kingspan a 
to panely KS1150 FR s izolačním jádrem z minerální vlny, požární 
odolnost DP1 a třídou reakce na oheň A2-s1, d0 
B.3.6. Podlahy: 
Podlahy v objektu jsou pouze dvojího typu a to průmyslová podlaha 




1.typ: průmyslová podlaha 
- teracová dlažba 300x300 + betonové lože  
- systémová izolace proti zemní vlhkosti – svařovaná 
- folie z HDPE nebo měkčeného PVC-P tl. 1mm oboustranně chráněná 
geotextilií min 300g/m2 
- tepelná izolace STYRODUR 4000 CS 
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- dorovnání zeminy desky pískem zavlhlé frakce 0-4mm. tl. 50mm 
- hutněný štěrkopískový násyp po vrstvách frakce 0-32mm  
tl. 285 mm 
-Edef2 = 80MPa, Edef2/Edef1 = 2,5 
- úroveň HTÚ (hlavní terénní úpravy) = hlavní pilotovací rovina  
Edef > 60 MPa 
 
2. typ: cementový potěr 
- cementový potěr 
- systémová izolace proti zemní vlhkosti 
- plastová folie tl. 1mm oboustranně chráněná geotextilií min. 300g/m2  
- železobetonová deska 
- dorovnání zemní desky pískem zavlhlá frakce 0-4 mm tl. 50mm 
- hutněný štěrkopískový násyp po vrstvách frakce 0-32 mm. tl. 325mm 
Edef2 = 80MPa, Edef2/Edef1 = 2,5 
- úroveň hlavní terénní úpravy Edef > 60Mpa  
 
B.3.7. Výplně otvorů: 
Prosklené vstupní stěny jsou z AL rámů s přerušeným tepelným 
mostem, tyto posuvné vstupní dveře-stěny budou opatřeny zámky 
v rámu posuvných křídel. Tyto zámky budou v systému generálního 
klíče. Okna budou dodána plastová sklápěcí zasklená čirými izolačními 
dvojskly. U oken je požadovaná hodnota tep. odporu Un,max = 1,8 
W.m-2K-1. Všechny kovové výplně otvorů budou barevně upraveny 
vypalovaným lakem, barevnost bude dle okolní fasády. Do prostoru, 
který bude pronajat pro provozování budoucí restaurace jsou navrženy 
jednokřídlé prosklené dveře spolu s prosklenou stěnou z AL rámů 
s přerušeným tepelným mostem. Vnější okna v obvodovém plášti jsou 
navržena jako plastová sklápěcí, zasklená izolačním dvojsklem, 
splňující požadovanou tepelnou charakteristiku. Hlavní vstup do 
obchodního centra budou tvořit prosklené vstupní stěny z AL 
s posuvnými dvoukřídlovými dveřmi elektricky ovládanými 
fotobuňkou, kontrola vstupu EZS, napojeno na EPS na impuls EPS se 
dveřní křídla posunou do polohy „otevřeno“, napojení na náhradní 
zdroj, včetně napájení záložního zdroje. 
Ze strany zásobovacího dvora, z prostoru rampy jsou navržena dvoje 
lamelová sekční vrata zateplená. Elektricky ovládaná s napojením na 
záloh. zdroj, opatřena zajištění proti sevření osob, ale musí být 
umožněno otevírání těchto vrat v případě ručně klikou.  
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B.3.8. Specializované konstrukce: 
 
V objektu se nachází specializované konstrukce, a to mrazící boxy, 
které budou realizovány subdodávkou odborné firmy, která má 
kvalifikaci na výstavbu těchto specializovaných objektů. V dodávce je 
montáž, a zkušební provoz včetně vystavení dokumentu o zkušebním 
provozu. 
Příjmové vyrovnávací můstky slouží pro univerzálnost vykládky 
jakéhokoliv nákladního auta, proto jsou umístěny ve zvýšené 
zásobovací rampě v zásobovacím dvoře. Osazují se jako samostatné 
ucelené výrobky do stavebně připravené konstrukce zásobovací 
rampy. Viz. Výkres základů. 
Kontejnery s lisem. Na ploše pod zásobovací rampou budou osazeny 
dva kontejnery s integrovaným lisem na komunální odpad. Dále na 
ploše manipulační rampy bude osazen lis na plasty a papír. 
 
B.3.9. Vnitřní rozvody a sítě: 
a Kotelna a komíny: 
Objekt centrální prodejní haly bude temperován na teplotu 18–
20 °C 2 ks nástřešních plynových ROOF-TOP kotlů. Zázemí haly 
bude zásobováno tepelnou energií z vlastní kotelny umístěné na 
1.NP v samostatné místnosti. Kotelna bude teplovodní, 
nízkotlaká na spalování zemního plynu. Kotelna je navržená tak, 
aby splňovala ČN 07 0703 a příslušné ÚBP a ČN. 
Kotelna bude dle určení investora osazena jedním kondenzačním 
kotlem Viessmann Vitocrossal 300 o max. výkonu 314 kW 
popřípadě alternativní v totožné kvalitě a výkonu. Kotel bude 
opatřen sálavým hořákem Matrix. Kotelna je zařazena do 
kategorie III. Dle ČN 07 0703. 
Kotel s plynulou regulací výkonu bude mít odvod kouřových 
plynů průměru 200 mm a navazující samostatně izolované 
komínové těleso typu např. SELKIRK SM o vnitřním průměru 250 
mm. Komínové těleso bude vedené v interiéru podél vynášecí 
ocelové konstrukce. Větrání plynové kotelny je provedeno 
v souladu s vyhláškou 91/93. Sb. a ČN 07 0703 viz. Projektová 
část VZT. Kotelna bude mít jednu únikovou cestu tj. dveře o šířce 
1,8 m do venkovního prostoru. Změny objemu systému zajistí 
společná expanzní nádoba s pryžovým vakem. 
Doplňování vody do otopného systému bude z odbočky vnitřního 
vodovodu DN 20 přes redukční ventil a solenoid s obtokem 
z centrálního bloku úpravy vody.  
Jednotka úpravny vody bude sestavena do bloku 
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z automatického změkčovače. V prostoru je použit již osvědčená 
chemie fy EARTH. Z plynové kotelny bude rozvedeno topné 
médium do prostoru obchodního centra. Pro jednotlivé větve 
bude v kotelně připravována otopná voda s parametry 70/50 °C. 
rozvody jsou vedeny pod stropem.  
výfuk od diesel agregátu (náhradního zdroje) je součástí ucele-né 
dodávky náhradního zdroje. A dle typu diesel agregátu je nutné 
provést i výfukové a sací otvory. 
 
b Kanalizace, vzduchotechnika, vodoinstalace, elektroinstalace, 
SHZ, EPS, EZS, MaR, AISYS, ZKOT, potravinové chlazení, 
technologie prodeje a skladování: 
veškeré informace jsou součástí samostatných specializovaných 
zpráv v PD. 
 
B.3.10. Hasící přístroje: 
Objekt obchodního centra bude vybaven hasícími přístroji dle 
požadavků požárně bezpečnostního řešení, viz kapitola v PD. 
Průchody jakýchkoli technických zařízení, instalací, t.z. trubních a 
kabelových vedení, vedení vzduchotechniky přes požárně dělící 
konstrukce musí být požárně utěsněny. Bude provedeno atestovanou 
požární ucpávkou s příslušnou požární odolností dle požadavku 




B.3.11. Obvodový plášť: 
a Všeobecné podmínky: 
Jde o kovový obvodový plášť s vertikální profilací a horizontální 
profilací, který je opatřen konečnou povrchovou úpravou již od 
výroby. Barevné řešení obvodového pláště je v plné ploše a má 
odstín RAL 9006 
Betonový sokl opatřen fasádním nátěrem šedým RAL 7035. 
Obvodové stěny sprinklerové nádrže budou opatřeny konečnou 
povrchovou úpravou již z výroby (smaltování, zinkování), která 
bude mít barevný odstín jako hlavní fasáda RAL 9006. 
b Fyzikální vlastnosti: 
 
Konstrukce: Hodnoty součinitele prostupu 
tepla dle ČSN Un (W/m2K) 
Plné plochy pláště 0,30 
Okna 1,7 
Prosklené plochy 1,7 
Plně otevíravé dveře a vrata 1,7 




c Konstrukční řešení: 
Obvodový plášť je navržen ze systému Kingspan pro obvodové 
pláště s vloženou izolací o tloušťce 250 mm, vyhovující zadaným 
parametrům. Povrchová úprava na vnitřním líci je v barvě RAL 
9010. Součástí obvodového pláště jsou ukončující plechové 
profily u soklu a atiky haly, pomocné nosné ocelové profily o 
průřezu T pro vynesení atiky a bezpečnostní přepady pro odtok 
vody ze střechy. 
Obvodový plášť přístavku energobloku je tvořen zdivem 
z cihelných tvárnic porotherm tl. 300 mm, se systémovou 
omítkou na daný zdící systém. 
d Doplňkové práce: 
Součástí dodávky obvodového pláště bude: 
- vstupní portál tvořený ze systémových kompletizovaných 
fasádních panelů Kingspan.  
- pomocné ocelové mezisloupky pro lemování  obvodového 
pláště u všech dveřních a okenních otvorů 
- opláštění obruby markýzy nad hlavním vstupem lamelami z AL 
plechu povrchově upraveným vypalovaným lakem. 
- ukončující plechové profily u soklu a atiky haly 
- připravenost pro osazení požárního žebříku 
 
B.4. Základní charakteristika objektů:  
a SO 01- Sadové úpravy: 
jedná se o závěrečnou fázi úpravy terénu jako srovnání ornice, 
zasetí travin, vysazení stromů a další zeleně v daném areálu.  
 
B.4.1.a.1. SO 01.1 Drobná zahradní Architektura: 
jedná se o závěrečnou fázi úpravy terénu jako osazení dětského 
hřiště, odpadkových košů, a dřevěných laviček kolem pochozích 
ploch. 
 
SO 02 Venkovní plochy: 
b SO 02.1 Nová místní komunikace 
jedná se o novou přístupovou komunikaci od hlavní ulice 
Chebská na parkoviště před obchodním centrem, a dále 
k zásobovacím dokům ze zadní části obchodního centra. Kryt 
vozovky bude tvořen asfaltobetonem. 
 
c SO 02.2 Komunikace a parkoviště: 
tento objekt se zabývá realizací parkoviště před obchodním 
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centrem včetně pochozích ploch a příslušných povrchových 
úprav jako je značení. 
kryt vozovky bude tvořen z asfaltobetonu, a parkovací místa 
budou ze zámkové dlažby. 
 
d IO 01 Odvodnění areálu: 
areálová kanalizační přípojka jedná se o splaškovou kanalizační 
přípojku z objektu, dešťovou kanalizaci ze silnic a napojení 
přepadu z retenční nádrže. Průměr potrubí je DN 500 z materiálu 
PVC a je uloženo v pískovém loži tl. 200 mm v obsypu ze 
štěrkopísku s frakcí do 20 mm. 
  
IO 02 Kanalizace pro SO 03: 
e IO 02.1 Splašková kanalizace včetně lapače tuku: 
z hlavního stavebního objektu je potrubím vedena veškerá 
splašková voda do hlavního kanalizačního řádu, potrubí u 
objektu je osazeno lapačem tuku, průměr potrubí je DN 300 DN 
500 je osazeno v pískovém loži tl. 200 mm, a štěrkopískovém 
obsypu z frakcí do 20 mm.  
 
f IO 02.2 Dešťová kanalizace: 
veškerá dešťová voda ze střech, parkovišť je zavedena do 
retenčních nádrží umístěných kolem objektu a parkovacích 
ploch. Průměr potrubí je DN 150 a DN 200 před retenčními 
nádržemi bude osazen odlučovač ropných látek s plovákem. 
Z retenční nádrže bude dešťová voda odváděna do vsakovacího 
potrubí.   
 
IO 03 Plynovody: 
g IO 03.1 Přípojka STL: 
jedná se o zhotovení plynovodní přípojky na středotlaký plyn. 
Přípojka se nachází na parcele 2316/3. tloušťka potrubí je DN 
100, PN 90 kPa přípojka povede až k hlavnímu objektu odkud 
bude větvena na areálové rozvody a rozvod pro hlavní stavební 
objekt. 
 
h IO 03.2 Areálové rozvody plynu: 
jedná se o areálové rozvody do míst pronájmů obchodních 
parcel, plynové potrubí je vedeno pod stropní konstrukcí od 
hlavního stavebního objektu po částech A až G a objektu R dle 
zakreslení v situaci. Každá část objektu má svůj vlastní uzávěr 




i IO 03.3 Přípojka plynu pro SO 03: 
přípojka plynu pro hlavní objekt potrubí je napojeno v severní 
části na podzemní přípojku STL a je zde také měněna na NTL. 
Rozvod plynu po areálu je veden v potrubí DN 50 po stropní 
konstrukcí. 
  
IO 04 Vodovod: 
j IO 04.1 Přívod do areálu: 
na parcele 2309/21 se nachází přípojka na vodovodní řád je zde i 
revizní šachta s vodoměrem. Materiál vodovodní přípojky je PVC 
DN 100 vodovodní přípojka vede až k hlavnímu objektu 
z jihozápadní strany.  
 
k IO 04.2 Přípojka vody pro SO 03: 
na jihozápadní straně hlavního objektu je přípojka s hlavním 
uzávěrem k hlavnímu objektu SO 03 včetně kontrolní šachty 
s vodoměrem. 
vodovodní rozvody po objektu jsou řešeny v podlaze. 
 
l IO 04.3 Přípojka vody pro závlahu 
na vodovodní přípojku na parcele 2309/21 je též připojen rozvod 
závlahové vody s průměrem potrubí DN 25, PVC, který rozvádí 
vodu k zavlažovacím bodům. Potrubí je vedeno v chráněnce.  
 
m IO 04.4 Požární vodovod 
jedná se o vodovod z požárního zásobníku vedle hlavního 
objektu SO 03 vedený v ochranném obalu proti zamrznutí, DN 
50, vedení požárního vodovodu je vedeno pod stropní 
konstrukcí.  
 
n IO 05 Přeložka VN +TS (zajišťuje ČEZ): 
tuto operaci provede ČEZ před zahájením prací na realizaci 
areálu obchodního centra. 
 
o IO 06 Elektro rozvody areálu 
v jižní části objektu se nachází hlavní rozvod elektrické energie po 
objektech. Je zde i pojistková skříň. 
 
p IO 07 Přípojka VN 
na parcele 2316/3 je přípojné místo na VN 22kV odkud je 
prodlouženo vedení o jeden další sloup, a to blíže k místní silniční 
komunikaci kde se nachází trafostanice. Kolem přípojky je 
ochranné pásmo. Od trafostanice k elektrorozvodně vede kabel 
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v podzemí, v ochranném obalu.   
 
q IO 08 Areálové rozvody NN 
od elektrorozvodny vedou elektrorozvody kolem objektu SO 03 
směrem k dalším objektům A až G a R každý tento rozvod má 
vlastní hlavní vypínač a vlastní elektroměr. 
 
r IO 09 Venkovní osvětlení 
jedná se o venkovní rozvody elektrické energie venkovního 
osvětlení. Patří sem osvětlení parkoviště přístupové komunikace 
k parkovišti i k zásobovacím dokům. Elektrický kabel je veden 
v chráničce jako NN a je napojen na hlavní rozvodnou síť 
v hlavním objektu SO 03 kde je napojen na elektroměr a 
samostatný hlavní vypínač.  
 
s IO 10 Přeložka Veř. Osvětlení v ulici Chebská 
z důvodu budování křižovatky k přístupu k obchodnímu centru je 
nutné zrušit jeden sloup veřejného osvětlení a 2 posunout na 
novou pozici. Dále přeložit elektrické vedení veřejného osvětlení 
do větší hloubky. Z důvodu budování silniční komunikace. Kabel 
bude umístěn do chráničky. 
 
t IO 11 Telefonní přípojka – Stavba T O2 
stávající přípojka UR 23/0/05/007 umístěna za křižovatkou 
Nedbalova Chebská na parcele 2274/17 bude sloužit jako 
přípojný bod pod komunikací se provede vrt kde v ochranném 
obalu bude kabel proveden. Kabel bude dále pokračovat kolem 
objektu R přes parcelu 2309/4 k jižní straně hlavního objektu SO 
03 kde bude hlavní rozvodna i pro další objekty. Přípojná skříň na 
objektu je označena MIS 1 
 
u SO 03.1 Nádrž SHZ  
ze severní strany objektu SO 03 je umístěna nádrž na hasící 
kapalinu. Nádrž je prefabrikovaná a bude propojena s hlavním 
objektem pomocí rozvodů požárního vodovodu. Nádrž je dodaná 
od certifikované firmy pro požární ochranu budov a řídí se všemi 
předpisy spojené z její budoucí činností. Plnění nádrže požární 
vodou dochází z vodovodního řádu, pokud hladina vody klesne je 
automatizovaným systémem doplněna do plného stavu. 
 
v SO 03.2 Pylon – reklamní poutač 
na parcele 2287/14 bude umístěn reklamní poutač bude 
smontován až na konci realizace objektu, z důvodu dokončení 
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finálního vjezdu do areálu. Pylon bude vysoký 20 m a bude 
ocelový, přístup na vrchol bude pomocí žebříku ze severní strany 
sloupu.  
 
B.5. Zásady požárně bezpečnostního řešení: 
 Projekt Požárně bezpečnostního řešení je vypracován samostatně a 
není součástí tohoto dokumentu. PBŘ je řešeno v souladu s vyhláškou 
č. 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
 
B.6. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí: 
a Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 
Objekt se nachází ve středním radonovém riziku, proto budou 
navrženy ochranné prvky. Bude provedena dvou vrstvá 
hydroizolace hlavní a pojistná, spodní vrstva pod základovou 
deskou bude provedena z materiálu vzdušně-propustného, tak 
aby radon mohl unikat do volného prostoru. Budova bude mít 
aktivní vzduchotechniku která bude zajišťovat pravidelnou 
výměnu vzduchu v souladu s příslušnými normami.  
 
b Ochrana před bludnými proudy: 
 
Objekt se nenachází v prostředí zatížený bludnými proudy, proto 
není potřeba realizovat opatření. Předpoklad vychází 
z předchozích budovaných objektů v této oblasti a jejich měření 
v rámci výstavbového procesu. 
 
c Protipovodňová opatření: 
 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Realizovaná stavba má projektované velké plochy zamezující 
vsakování vody do podloží. Proto budou navrženy retenční 
nádrže, které zajistí zadržení vody na pozemku a pomalé 
vsakování do podloží. V případě velkých přívalových dešťů budou 
přebytky vody přes přepad odváděny do kanalizačních stok.  
 
d Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.: 
 
V místě realizace objektů, není zjištěn vliv poddolování nejbližší 
doly jsou vzdáleny 7,5km. stopy CH4 (Metan) nebyl v této lokalitě 
26 
 
naměřen.   
 
 
B.7. Připojení na technickou infrastrukturu: 
a Napojovací místa technické infrastruktury: 
 
napojovací místa technické infrastruktury jsou zaznačeny 
v situačním výkresu. Telefonní přípojka se nachází na pozemku 
2274/12 a je situovaná na rohu křižovatky.  
Přípojka STL se nachází na pozemku 2316/3 a je situovaná v ulici 
Kotkova. 
Napojení na vodovodní řád je situováno do nově realizované 
křižovatky pro napojení objektu, tj. ulice Chebská a Anglická. 
Z tohoto potrubí jsou zřizované dílčí přípojky pro závlahu 
napojení SO 03 a zakončení je na pozemku 2306/2 při odbočce 
na parkoviště obchodního centra. Zde je zakončena a zachovaná 
pro další připojení do budoucna.  
Napojení na kanalizační řád je taktéž situováno do nové 
křižovatky k napojení do areálu, tj. ulice Chebská a Anglická. Na 
tuto kanalizaci je napojená uliční dešťová kanalizace z přístupové 
komunikace k parkovišti. Dále je tam napojena dešťová 
kanalizace z retenční nádrže a ORL a v neposlední řadě splašková 
kanalizace z objektu SO 03.  
 
B.8. Dopravní řešení: 
a Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace: 
 
objekt má parkovací stání pro invalidy, komunikační spojení mezi 
parkovištěm a vstupem do objektu je bezbariérově proveden, 
není zde žádný nepřekonatelný výškový rozdíl. Pohyb po 
obchodním centru je projektován i pro pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu. Komunikační koridory jsou označeny pro 
nevidomé, slepé. U vstupu do centra je komunikační tabule, se 
zvukovou nahrávkou plánem obchodního centra a potřebnými 
informacemi. Komunikační trasy (chodníky, nástupy na 
parkoviště apod.) budou označeny a vydlážděny zámkovou 
dlažbou, usnadňující orientaci postižených osob. Asfaltové 
povrhy a jiné budou nastříkány vodorovným značením, přechody 
budou označeny pro pohyb postižených osob. Přechody pro 
chodce na křižovatce, při vjezdu k parkovacím stáním 
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obchodního centra, budou vybaveny zvukovým zařízením 
usnadňující pohyb postižených osob. 
b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
 
napojení objektu a všech jeho přiléhajících částí na stávající 
komunikaci bude provedeno v místě malé křižovatky ulice 
Chebská a Anglická. Tato křižovatka bude rozšířena ve směru na 
Nový Žďár na 2 pruhy a to 1. odbočovací směr k obchodnímu 
centru a 2. průběžný s odbočením na ulici Anglická.  
směr do centra bude mít pouze jeden pruh a to průběžný a 
odbočovací k obchodnímu centru. Poloměry zatáček jsou R12 
aby byl zajištěn vjezd nákladních vozidel a kamionů. Pro 
zásobování centra. Přechodové ostrůvky budou zřízeny pouze na 
komunikaci k parkovišti a na ulici Chebská směr Nový Žďár kde 
jsou situovány přechody pro chodce. Křižovatka bude upravena 
vodorovným i svislým značením.  
  
c Doprava v klidu: 
 
Řešení dopravy v klidu zde vychází z části požadavků města a 
z části obchodního centra. Parkoviště je budováno pro větší 
kapacity, než je potřeba obchodního centra, z důvodu situování 
v blízkosti centra města a napojení MHD. Zde uvažujeme v době 
pracovních dní týdne zvýšené požadavky na parkování a tyto 
požadavky bude nutné splnit. Dále parkoviště nebude obsahovat 
placené stání, z těchto důvodů je projektovaná kapacita větší, než 
je původní projektovaný min. požadavek. Dle požadavků nařízení 
vlády č.11/2014 Sb., vychází pro obchod a služby velkoplošné, že 
1parkovací místo na 40 m2 plochy obchodního centra. Z toho 
90% návštěvnické a 10% vázané. 4990 m2 = 124 parkovacích míst 
což vyhovuje 196 místům dle PD. 
 
d Pěší a cyklistické stezky: 
 
Areál obchodního centra nepočítá, že komunikační cesty budou 
primárně sloužit jako cyklistické stezky, ale bude zde platit zákaz 
používání nemotorových vozidel. U hlavního objektu bude 
zřízeno parkování pro kola s přístřeškem. Pěší komunikace 
budou vedeny od zastávky MHD k přechodům na křižovatce a 
odtud přes zřízený park k obchodnímu centru a parkovištím 
druhá komunikační stezka bude vedena od parkoviště směrem 





B.9. Zásady organizace výstavby: 
a Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění: 
potřeby medií pro provoz a užívání daného objektu jsou 
stanoveny v příslušných kapitolách jednotlivých 
transportovaných medií v PD. Potřeby medií a hmot pro zajištění 
výstavby objektu obchodního centra se nachází v kapitole 5. 
zařízení staveniště  
 
b Odvodnění staveniště: 
odvodnění staveniště bude realizováno v několika stupních: 
1. odvodnění při zemních pracích: 
v kotových částech výkopu a to v bodech 1. a 4. souřadnic vytyč. 
bodů stavby JTSK budou vyhloubeny jámy do kterých budou 
zaústěny a sklopeny odvodňovací rýhy. V těchto místech budou 
umístěna čerpadla a v případě silných dešťů bude voda 
odčerpávána do nejbližší kanalizační sítě, přes ORL. 
 
2. odvodňování při dokončených zemních pracích: 
v této fázi výstavby již bude zbudovaná přípojka do kanali-
začního řádu a to pro SO 02.01 odvodnění komunikace a 
přípojka pro retenční nádrž včetně odbočky pro napojení 
splaškové kanalizace z SO 03. V tomto bodě bude zřízena 
dočasná přípojka na kterou bude napojeno odvodnění sta-
veniště a to hlavně odvodnění svahu a prostoru kolem SO 03.  
 
3. finální stav.  
v této fázi již bude zapojena retenční nádrž včetně ORL 
(odlučovače ropných látek) a proto bude potřebné odvodnění 
zbylých nezapojených částí sváděno do nebližší interní sítě 
kanalizací vedoucí do retenční nádrže, aby nedocházelo 
k přehlcování kanalizační sítě dešťovými vodami.  
 
c Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu: 
staveniště bude napojeno na stávající komunikace přes 
zřizovanou křižovatku kde bude hlavní vstup na staveniště. 
Přípojné body situované v této křižovatce budou realizovány 
v předstihu před samostatnou realizací obchodního centra. 
 
d Požadavky na obchozí bezbariérové trasy: 
není žádný požadavek pro zajištění bezbariérových přístupů 
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kolem staveniště.  
 
e Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace: 
 







20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
17 02 01 Dřevo  O Recyklace 
17 01 01 Beton  O Recyklace 
17 01 02 Cihly O Recyklace 
17 02 03 Plasty O Skládka 
17 03 02 Asfaltové směsi N Odborná 
likvidace 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 06 04 Izolační materiály O Skládka 
15 01 02 Plastové obaly O Skládka 
08 01 11 Odpadní barvy a laky 
obsahující rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 
N Odborná 
likvidace 
17 09 04 Směsné stavební materiály 
a demoliční materiál 
O Skládka 
    












16 02 015 Nebezpečné složky 
z vyřazených zařízení. 
N Odborná 
likvidace 












13 02 06 Syntetické převodové a 
jiné mazací oleje 
N Odborná 
likvidace 
06 07 04 Roztoky a jiné kyseliny N Odborná 
likvidace 
06 04 04 Odpady obsahující rtuť N Odborná 
likvidace 
Tabulka 3 Odpady vzniklé z havárie 
 







20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O Recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
20 01 08 Biologicky rozložitelný 
odpad z kuchyní a 
stravoven 
O Skládka 
20 01 11 Textilní materiály O Skládka 




13 05 02 Kaly z odlučovače olejů N Odborná 
likvidace 
Tabulka 4 Odpady vzniklé z provozu nebo změn objektu 
 
f Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Přesun zeminy do 250 m. Jedná se o přesun 10 980 m3 zeminy, 
která bude uložena na staveništi pro budoucí terénní úpravy. 
Přesun zeminy a ornice na skládku mimo staveniště je 
v celkovém objemu 82 089 m3. Zde bude zemina uložena část 
ornice bude navrácena pro terénní úpravy. Viz. Výkaz výměr 
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položkového rozpočtu. V celkovém shrnutí bude asi 15 % zeminy 
uloženo na staveništi a zbylých 85 % bude odvezeno na skládku. 
 
g Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 
Během výstavby jsou dodržovány všechny české i evropské 
nařízení k ochraně životního prostředí, dále je stavba řízena 
v souladu ISO 14001 enviromentálního managementu. 
 
h Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
zásady BOZP se řídí nařízením vlády č. 136/2016 Sb. kterým se 
mění nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi, a nařízení vlády 592/2006 Sb. o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti. 
 
 
Číslo: Riziko: Opatření: 
1. Chybné nebo žádné 
označení staveniště 
Při vstupu na staveniště musí být 
vyvěšeny značky označující zákaz 
vstupu nepovolaných osob tj. 
značky zákazové a značky 
příkazové, při vjezdu a výjezdu ze 
staveniště musí být přiléhající 
komunikace označena tak, aby 
vozidla na určené komunikaci 
věděli o nebezpečí a přizpůsobili 
tak tomu provoz. 
2. Danou činnost vykonává 
osoba nekvalifikovaná nebo 
osoba nevhodně vybavená 
ochrannými pomůckami 
Vedoucí stavby se musí přesvědčit 
zda pracovníci vykonávající 
činnosti na stavbě mají příslušné 
kvalifikace platné průkazy, atd., 
dále je nutné kontrolovat 
dodržování ochranných pomůcek. 
Revize strojů min. 1x za rok 
3. Riziko špatně umístěných 
rozvodu nebo nedostatečně 
chráněných 
Rozvody po staveništi (vodovod, 
elektrická energie) musí být 
vedeny a chráněny tak aby 
nedošlo k jejich poškození nebo 
nedošlo k újmě na zdraví. 
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Pohyblivé instalace musí být 
zajištěny tak, aby nedošlo k jejich 
zkroucení nebo pohybu jenž by 
vedl k ohrožení zdraví. 
4. Špatně označený vjezd na 
staveniště 
Vjezd na staveniště musí být řádně 
označen, aby nedošlo k vjezdu 
nepovolaných vozidel a nedošlo ke 
škodě materiální nebo fyzické.  
5. Riziko úrazu vlivem provozu 
a používání strojů a 
pomůcek 
Vedoucí stavby kontroluje, aby 
pomůcky a stroje měli platnou 
revizi jinak je nelze využívat. 
6. Špatný stav komunikací a 
osvětlení  
Po dobu dočasných komunikací 
musí být zajištěno jejich udržovaní, 
aby nedošlo k nehodě nebo 
poškození.  
7. Nedostatečné nebo 
pomůcky bez 
bezpečnostního označení, 
neodborná manipulace s 
nimi 
Pomůcky jako zvedací popruhy 
musí mít jasné únosnosti musí být 
řádně označeny a nesmí být 
používány jinak než jak je 
předepsáno. Manipulaci s těmito 
pomůckami můžou  provádět 
pouze lidé z vazačským průkazem 
nebo lidé v dohledu těchto osob.  
8. Nebezpečí rozvodů energie 
po staveništi vznikající 
neodbornou manipulací s 
nimi 
Manipulaci s rozvody energií 
mohou provádět pouze osoby 
proškolené k této manipulaci nebo 
pověřené a za dohledu odborně 
způsobilé osoby. 
9. Špatné označení rozvodů 
energií, rozvody ve špatném 
stavu 
Rozvody energií musí být 
dostatečně označeny řádně a 
viditelně, dále musí být v takovém 
stavu, aby nedošlo k jejich 
samovolnému poškození nebo 
ohrožení zdraví lidí v jejich 
blízkosti vlivem špatného stavu. 
10. Nepravidelné nebo žádné 
revizní kontroly el. Zařízení, 
rozvodů apod.  
Všechna zařízení rozvody a jiné 
předměty s elektrickým 
napojením. Musí mít platné a 
pravidelné revize, které jsou 
zaznamenány do knihy BOZP nebo 
jiných dokumentů (viz. Příslušné 
vyhlášky) v pravidelných 
intervalech. Pracovník pověřený 
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touto činností tímto zodpovídá za 
bezpečnost a funkčnost.  
11. Ohrožení zdravý, nebo 
života vlivem špatného 
upevnění a stability 
pohyblivých nebo ve výšce 
zřízených pracovišť  
Všechny pracoviště nacházející se 
ve výšce nebo hloubce musí být 
stabilní a upevněna tak, aby za 
žádných okolností 
(povětrnostních, zatížení 
materiálem, dynamických účinků 
od prací) nedošlo ke ztrátě 
stability nebo jiným samovolným 
nechtěným pohybům. 
12. Ztráty stability části nebo 
celků pracovišť vlivem 
špatné kontroly. 
Pracoviště musí být kontrolované 
a obzvláště nosné a stabilizační 
prvky musí být dostatečně tuhé a 
únosné, aby zaručili bezpeční 
pracovníků za každých podmínek. 
Pokud tak není nebo je pochyb o 
jejich stavu je nutné je vyměnit 
nebo přijmout opatření pro 
zvýšení jejich stability a únosnosti. 
13. Ohrožení života, nebo 
majetku vlivem špatného 
skladování materiálu 
Materiál musí být skladován 
přesně podle předpisů 591/2006 
Sb. a pozdějších novel. Tak aby 
nedošlo a) k jeho samovolnému 
pohybu. b) tak aby nedošlo k jeho 
poškození vlivem skladování. Tj. 
skladovat přesně podle pokynů 
výrobce všeobecných zásad a 
příslušné vyhlášky. 
14. Ohrožení zdravý fyzických 
osob, ohrožení života a 
majetku vlivem nepříznivým 
povětrnostním vlivům 
Zhotovitel musí přerušit práci 
pokud nepříznivé povětrnostní 
geologické nebo jiné vlivy 
způsobují zvýšené riziko poškození 
majetku nebo ohrožují na životech 
pracovníky.  




provozním nebo jiným. Při 
Pokud se vyskytnou 
nepředvídatelné podmínky na 
staveništi, které způsobují 
nebezpečí pro práci strojů lidí je 
nutné přerušit práce a provést 
důkladnou analýzu prostředí. Aby 
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nichž dochází k ohrožení 
majetku nebo zdraví. 
nedošlo k újmě na zdraví nebo 
majetku. 
16. Ohrožení života nebo 
majetku při vzniku 
nebezpečí výbuchu, 
zasypání, otravy, utonutí, 
pádu z výšky nebo do 
houbky. 
Zhotovitel musí zajistit a proškolit 
všechny pracovníky pracující 
v těchto podmínkách osamoceně, 
aby měli příslušné ochranné 
pomůcky a aby byli seznámeni 
z pravidly dorozumívání v případě 
nehody. V opačném případě musí 
zajistit, aby tito pracovníci 
nepracovali sami, ale byl poblíž 
pozorovatel, který bude proškolen 
a seznámen s postupem v případě 
nehody. 
17. Nehoda, újma na zdraví 
nebo poškození majetku 
vlivem neznalosti místních 
podmínek 
Zhotovitel musí seznámit obsluhu 
strojů s místními podmínkami 
(únosnost půdy, sklony, 
podjezdové výšky , apod.) aby 
nedošlo touto neznalostí 
k poškození zdraví ohrožení života 
nebo materiální škody 
18. Ohrožení zdraví nebo 
majetku vlivem provozu 
stroje mimo soulad předpisy 
a návody na používání. 
Strojník musí používat stroj tak, 
aby nevznikalo ohrožení majetku 
nebo zdraví, tj. je-li stroj vybaven 
závěsy, stabilizátory, táhly a 
předepisuje návod na bezpečné 
používání jejich aktivaci a 
používání je nutné, aby strojník tak 
učinil. 
19. Poškození majetku 3 osob 
vlivem špatného použití 
vibračního stroje. 
Pokud je potřeba používat stroj u 
jehož činnosti vznikají vibrace je 
nutné aby zhotovitel zajistil, že 
používání takového stroje 
nezpůsobuje poškození majetku 3 
osob. A nemá žádné negativní 
účinky na okolní prostor. 
20. Poškození stroje, ohrožení 
života osob nebo poškození 
majetku vlivem špatného 
pojezdu po šikmých 
plochách a svazích. 
Strojník musí při jízdě ze svahu a 
při práci ve svahu volit takovou 
trasu a postup výkonu práce, aby 
neohrozil sebe osoby pracující 
v okolí nebo majetek 3 osob.  
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21. Poškození majetku, 
ohrožení života osob vlivem 
neodborného zacházení se 
stroji při nakládání a 
vykládání materiálu 
Při nakládání materiálu musí 
strojník pracovat se strojem tak, 
aby nenarážel do dalších 
dopravních prostředků, dále tak 
aby nemanipuloval s materiálem 
nad kabinou nakládaného 
dopravního prostředku nebo 
dopravního prostředku v němž se 
muže nacházet jiný strojník.  




Strojník opouštějící místo výkonu 
práce nebo stroj. Musí zajistit jeho 
stabilitu proti samovolnému 
posunu. 
23. Zásyp stroje, ohrožení 
pracovníků nebo majetku 
vlivem vytváření převisů při 
práci. 
Strojník, nesmí vytvářet při 
zemních pracech převisy, pokud 
dojde k jejich vzniku je povinen 
daný strojník ho ihned odstranit. 
Pokud takový převis vznikne na 
staveništi samovolně pracovník, 
který tento převis objeví musí 
neprodleně nahlásit zhotoviteli 
tento stav a zajisti, aby se jiná 
osoba nedostala do ohrožení 
života vlivem pohybu v tomto 
prostoru.  
24. Ohrožení života nebo 
majetku vlivem pohybu 
v nebezpečné pracovní zóně 
skrejpru, nebo vlivem 
výskytu nežádoucích 
objektů např. (pařezy, 
kameny, hydranty, přípojky, 
kanalizační poklopy, apod.) 
Zhotovitel nebo jiná odpovědná 
osoba musí před nástupem 
skrejpru projít a zkontrolovat 
pracoviště a ujistit se že se 
nebezpečné a ohrožující předměty 
nenachází v pracovní zóně stroje. 
Dále všichni pracovníci musí být 
seznámeni s pracovním prostorem 
skrejpru, aby nedošlo k jejich 
vstupu do tohoto prostoru a 
ohrožení zdraví nebo života. 
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25. Ohrožení života, majetku 
vlivem neodborného, 
nedostatečného zajištění 
stroje pro přepravu 
betonové směsi  
Při přejímce (ukládání směsi) musí 
být vozidlo umístěna a zajištěno 
tak aby nedošlo k jeho 
samovolnému a nevyžádanému 
posunu. Strojník je povinen 
používat všechny bezpečnostní 
zajištění stroje, zhotovitel je 
povinen zajistit a v případě 
upozornit strojníka na místa 
neúnosná a ohrožující stabilitu 
stroje. 
26. Poškození majetku, 
ohrožení zdraví vlivem 
špatného vedení potrubí 
nebo hadic pro betonovou 
směs. 
Potrubí a hadice musí být vedeny 
tak, aby neohrožovali a 
nepřetěžovali jiné konstrukce, 
které pro tento případ nejsou 
zřízeny (lešení apod.)  
27. Poškození majetku nebo 
ohrožení života vlivem 
posunu autočerpadla 
s výložníkem v jiné než 
přepravní poloze 
Autočerpadlo se nesmí pohybovat 
posouvat nebo přejíždět 
s výložníkem v jiné poloze než 
přepravní. 
28. Ohrožení zdraví, vlivem 
nedostatečné a neodborné 
manipulace s vibrátory pro 
hutnění betonu 
Ohebná hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbána v oblouku menším, než je 
předepsaný min. poloměr 
výrobcem. Vibrátor se musí 
používat v souladu s pokyny 
výrobce, nesmí docházet k tahání 
za hřídel, nebo nepřiměřené 
tahání el. Přípojky tak kdy dochází 
k poškozování kabelu. 
29. Neodborné používání kladky 
jejíchž manipulací vzniká 
ohrožení zdraví dalších osob 
nebo poškozování 
materiálu. 
Kladku může používat pouze 
způsobilý pracovník nebo 
pracovník pod dohledem 
proškolené osoby. Kladka se 
nesmí přetěžovat nad rámec 
únosnosti, nesmí se přepravovat 
břemena která svými rozměry 
ohrožují okolní pracoviště, nesmí 
se žádný z pracovníků pohybovat 
pod místem zvedání břemene, 
nesmíme usměrňovat rukama 
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nebo nohama navíjející se lano, 
zakázáno způsobovat rázy 
břemena. 
30. Ohrožení života 3 osob na 
staveništi a mimo něj, 
poškození majetku vlivem 
neodborné přepravy, 
nakládání a skládání strojů. 
Strojník musí dbát předpisů a 
návodů na přepravu strojů jejich 
nakládání a skládání. Pokud není 
dáno musí se řídit pokyny 
zhotovitele, a nařízení vlády č. 
168/2002 Sb. kterým se stanoví 
způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními 
prostředky. Stroj musí být při 
přepravě zajištěn proti 
samovolnému posunu. Stroj musí 
být při nakládání a skládání 
umísťován na pevnou plochu, 
která je únosná pro tento 
příslušný typ stroje. Při nakládání 
je přítomná osoba navádějící stroj 
na dopravní prostředek vždy 
mimo prostor kde se prostředek 
přesunuje a vždy stojí v zorném 
poli pracovníka který nakládku 
ovládá. 
31. Poškození materiálu, 
ohrožení životního prostředí 
a zdraví osob vlivem 
špatného skladování 
Skladovaný materiál musí být na 
rovných odvodněných plochách 
stabilní, a složen dle pokynů 
výrobce, aby nedocházelo 
k nežádoucím deformacím. Mezi 
skladovanými materiály musí být 
zřízena min. průchozí šířka. Při 
manipulaci pracovníků nesmí být 
materiály skladovány do větších 
výšek a hromad větší než 1,5m. 
tekutý materiál musí být 
uchováván v nádobách které 
zabraňují samovolnému úniku a 
jinak nebezpečné kapaliny musí 
být umístěny tak aby měli pod 




32. Poškození dílců nebo 
ohrožení zdraví případně 
způsobení škody vlivem 
neodborné manipulace při 
upínání a odepínání prvků, 
nebo při manipulaci 
z nezabezpečených podlah. 
Prvky a dílce se musí upínat ze 
země nebo jiné pevné a stabilní 
podlahy. Nesmí být upínány a 
odepínány ve větší výšce jak 1,5m. 
upínání nesmíme provádět 
z žebříků. 
33. Ohrožení života pracovníků 
vlivem nezabezpečených 
výkopových jam a rýh 
Výkopy musí být při jejich realizaci 
zabezpečovány průběžně, a volný 
okraj musí být řádně označen a 
zabezpečen proti pádů. každý 
výkop hlubší jak 0,5m musí být 
označen a přesahuje-li hloubka 
1,5m musí být zajištěn zábradlím. 
Zajištění ochrany proti pádu 
okrajů, které jsou přístupné 
veřejnosti musí být zřízeno 
zábradlí nebo v případě použití 
mobilního oplocení musí být 
dodržena vzdálenost 0,75m od 
volného okraje k mobilnímu 
opatření. 
34. Špatné ukládání materiálu 
pro zdění s toho plynoucí 
ohrožení vlivem 
nedostatečného prostoru 
Materiál pro zdění se umísťuje 
pracovníkům na pracoviště tak, že 
jim vzniká prostor min. 0,6m pro 
práci. Materiál se neskládá do 
větších výšek, než je 1,5m, aby 
nedošlo k úrazu vlivem 
manipulace. 
35. Ohrožení zdraví vlivem 
vstupování na právě 
vyzdívanou konstrukci 
Na právě vyzdívanou konstrukci 
nesmí pracovníci vstupovat ani za 
účelem kontrolování svislosti zdiva 
nebo vázání rohů. 
36. Uvolnění a pád 
prefabrikovaných části 
usazených do svých pozic 
Čerstvě osazené prefabrikované 
prvky musí být zajištěny proti 
pádu, posunu apod. dokud 
nenabydou potřebné pevnosti 
předepsané projektem. 
37. Poškození materiálu nebo 
ohrožení zdraví (života) 
vlivem zdvihání, 
přemísťování a ukládání 
břemen.  
Během přemísťování a zvedání 
dílců, břemen se musí fyzické 
osoby držet v bezpečné 
vzdálenosti, teprve po ustálení se 
mohou přiblížit. Dílce se nesmí 
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osazovat na předem osazené a 
nezajištěné dílce. Při postupu 
osazování se musí dodržovat 
technologický předpis. Ocelové 
konstrukce musí být po dobu 
montáže trvale uzemněny. 
38. Neodborná způsobilost pro 
práci s ohněm (natavování 
živic) nebo svařování. 
Pracovník pro svařovací práce 
musí mít patřičnou způsobilost 
včetně svářečského osvědčení. 
Svařování nesmíme provádět 
v místech kde nedokážeme 
zabezpečit elektrický oblouk. Při 
svařování musí pracovník používat 
ochranné pomůcky a nesmí mít 
reflexní vestu. 
Při natavování živic musíme zajistit 
požární bezpečnost, pracovník 
nesmí manipulovat s ohněm 
v těsné blízkosti přívodní hadice, 
aby nedošlo k poškození a úniku 
případně zapálení směsi.  
39. Ohrožení zdraví pracovníka 
a jeho okolí vlivem 
neodborné manipulace 
s malířskými a natěračskými 
stroji. 
Pracovník nesmí provádět nástřiky 
strojně bez ochranných 
pracovních pomůcek nebo 
v uzavřené místnosti z jiným 
pracovníkem, který tyto pomůcky 
nemá. Pracovník je povinen 
dodržovat návody k použití 
předepsané výrobcem. 
40. Ohrožení zdraví pracovníka 
a majetku vlivem neodborné 
a nezajištěné pracovní 
plochy ve schodišťovém 
prostoru 
Pracovník je povinen provádět 
malířské a natěračské práce ve 
schodišťovém prostoru 
z pracovních podlah nebo žebříků 
k tomu určených. Je povinen se 
držet předpisů na bezpečnost a 
ochrany zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky (nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. včetně 
pozdějších novel) 
41.   




i Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
začátek výstavby hlavního stavebního objektu SO 03 1.3.2019 až 
4.5.2021 
začátek kompletní realizace obchodního centra 1.11.2018 až 
11.6.2021 
 
C. Situace staveniště: 
 
Pozemek, na kterém je situovaná stavba obchodního centra se nachází ve městě 
Aš. Na parcelách viz. Výčet parcel kapitola 1. katastrální území spadá pod 
katastrální úřad pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb. Pozemek je 
lemován z jižní strany hlavní komunikací I. Třídy jménem Chebská, z jihovýchodní a 
západní strany je lemovaná zástavbou obytných budov. Ze severní strany je svažitý 
terén bez zástavby s nízkým porostem, na jihovýchodní straně se nachází napojení 
na VV napětí a je tedy v ochranném pásmu. Přístup na staveniště potažmo 
k obchodnímu centru bude sloužit budoucí komunikace z hlavní ulice Chebská, 
která bude zhotovena do předepsané úrovně v předstihu. Oplocení staveniště bude 
zhotoveno po celém obvodu staveniště, při vjezdu na staveniště bude oplocení 
přerušeno a bude zhotovena brána s místem pro hlídače, dále zde bude místo pro 
čištění vozů vyjíždějících ze staveniště. 
Hlavní zařízení staveniště jako buňky pro vedení stavby, skladovací buňky, wc (toi 
toi) bude umístěno na budoucím parkovišti na zpevněných plochách (na pláni) bez 
finální vrstvy asfaltobetonu. Umístění stavební mechanizace bude situováno v jižní 
části staveniště na zpevněné ploše, ne však finální, pod stroji bude umístěna 
geotextilie s folii pro případný únik provozních kapalin, zasypána zeminou, aby 
nedošlo ke kontaminaci podloží.  
Zařízení staveniště bude připojeno na předem zhotovené přípojky. Veškeré přípojky 
se budou zhotovovat před samotnou výstavbou hlavního stavebního objektu, též 
příprava komunikací jako násypy, zhutnění štěrkových vrstev, úprava zemního 
tělesa bude provedena předem. 
 
D. Způsob realizace hlavního objektu SO03: 
D.1. Hrubá spodní stavba: 
 
Nejprve proběhnou práce na pažících stěnách. Vytyčení příprava na první fázi 
hloubení. V prostorách objektu SO 03 a jižně od vjezdu na staveniště z důvodu 
realizace komunikace. Následně nastupuje dozer, který začne s úpravou terénu 
včetně přemístění zeminy na mezideponie (sejmutí ornice v tloušťce cca 250 mm). 
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Rypadlo, které zahájí odtěžování směrem na jih od pažících stěn ze západu na 
východ v prostoru SO 03. Ve stejnou dobu dojde k odstranění křovin z prostoru 
stavebního objektu SO 01. Zemina bude při odtěžování rypadlem odvážena pomocí 
nákladních automobilů pryč ze staveniště, na skládku. Zemina pocházející z úprav 
terénu dozerem bude umístěna na mezideponie viz. Situace stavby. Odtud bude 
nakládána na nákladní automobily a odvážena na skládku mimo staveniště, ale to 
jen množství přesahující potřeby závěrečných úprav kolem objektu a v prostorách 
staveniště. Při postupujících zemních prací bude realizovaná 3 pažící stěna a to 
v prostoru nad vjezdem na staveniště a to z důvodů výšky parkoviště. Po realizaci 3 
pažící stěny se přistoupí k finální výšce parkoviště která bude dosypána dorovnána 
a zhutněna. Proběhne pokládání chrániček a kabelovodů včetně rozvodů vody, 
plynu, a dešťové kanalizace. Dále proběhne dosvahování kolem parkovacích ploch a 
přístupové komunikaci v úseku vjezd na staveniště a parkoviště. Proběhne násyp 
recyklátu frakce 0-140 mm a jeho zhutnění vibračním válcem. Stejný proces 
proběhne i na přístupové komunikaci. Uložení recyklátu a jeho zahutnění na úroveň 
pláně komunikace. Následně proběhne montáž zařízení staveniště pro výstavbu SO 
03 obchodního centra. Poté co výkopové práce dosáhnou v prostoru SO 03 výšku 
+0,000 tj. 668,00 m.n.m. b.p.v. začne fáze výkopových prací základů objektu SO 03. 
 
Výkopové práce základů probíhají v několika fázích, a to hloubení pilot a jejich 
betonáž, výkopové práce základů pro patky a pasy.  
Po dosažení požadované výšky dojde k vyznačení základů na terénu a jejich výkop. 
Začíná se z levého horního rohu objektu SO 03 dle PD. Proběhne výkop patky 
rypadlem odvezení zeminy nákladním automobilem. Poté se přistaví vrtací 
souprava, která zahájí hloubení piloty. při vytahování vrtáku se pilota vybetonuje. 
Postup se opakuje a postupuje se z levého horního rohu směrem k pravému 
dolnímu. Po dokončení se odbourá hlava piloty a provede se betonáž srovnávací 
roviny pod patku z betonu C10/15, srovnání se provede dle PD, ale horní hrana 
betonové roviny nesmí být výš jak, 5mm pod horní hranou piloty. Následují práce 
na výkopu pro budoucí pasy a šachty pro kabelové vedení, včetně výkopu a 
vysvahování rampy a základů v místě skladiště. 
Po výkopových pracech přichází na řadu osazování a betonáž základů. Znovu se 
postupuje ve stejném systému jako u předchozích pracech. Autojeřábem osadíme 
prefabrikované patky přesně na místo horní hrany piloty zainjektujeme spáru 
betonem C50/55. Zároveň v místě skladiště vytvoříme bednění pro monolitické 
základy. Po dokončení osazování patek vyarmujeme dle PD pasy v prostorech 
skladiště. Následuje betonáž betonem C30/35, XF3. Následně provedeme protažení 
všech chrániček kabelovodů, vodovodní připojení, přípojné potrubí na plyn, požární 
vodu, splaškovou vodu, dešťovou vodu a drenážní potrubí. Následuje zasypání 
štěrkopískem a hutnění.  
Následuje betonáž podkladní desky, v tloušťce 100mm, betonem C20/25, 
penetrace, 3x asfaltový pás, geotextilie a betonová deska armovaná kari sítí o 
velikosti 100x100 mm oka. Do betonu C25/30. V místě skladiště je potřeba zřídit 
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bednění pro svislou monolitickou stěnu vyrovnávající výšku hrubé podlahy a výšku 
základu v daném místě. Tato stěna je vyztužena dle PD výztuží B500 průměr výztuže 
8 mm, a je vybetonovaná betonem C25/30, XF3.  
 
D.2. Hrubá horní stavba: 
Do osazených patek se začnou osazovat sloupy postupuje se zleva doprava od 
severu k jihu vždy po řadě sloupů v dosahu jeřábu. Postupujeme tak, aby byl 
zajištěn odjezd autojeřábu ze staveniště. Sloupy jsou ukládány na připravené trny, 
které se zalijí injektážním betonem po celé patce, poté co zavaříme výztuž patky do 
sloupu. Po osazení všech sloupů se přistupuje k montáži průvlaků a vazníků. První 
přijdou osadit průvlaky po obvodu (průvlaky obdélníkového tvaru). Avšak pouze na 
třech stranách, výjimku tvoří jižní strana z důvodu pohybu jeřábu. Poté ze severní 
strany postupujeme s ukládáním středových průvlaků až do osazení celého 
jednoho pole, po styk s vazníkem. Následně uložíme betonový vazník. Po osazení 
betonového vazníků osadíme trapézový plech 150/280/1 jako spodní část stropní 
konstrukce viditelné z vnitřní strany. Po dokončení pokračujeme s osazováním 
středových průvlaků až po další vazník znovu osadíme trapézový plech 150/280/1, 
proces opakujeme, dokud se nedostaneme na krajní pole, u kterého jako první 
osadíme krajní průvlak (obdélníkový průřez). Až poté osadíme vnitřní středové 
průvlaky. Mezitím probíhá v pravé části objektu vyzdívání svislých nosných 
konstrukcí. Vyzdívání probíhá do výšky stropní konstrukce 1.NP poté dojde 
k osazení překladů, na které bude osazen montovaný strop z nosníků a vložek po 
250 mm osazení kari sítě a zabetonování betonem C25/30. V místech kde nebude 
dále další nadzemní podlaží budou v poslední řadě tvarovek nosné konstrukce 
osazeny profily IPE, na které bude osazen trapézový plech 150/280/1. Po osazení 
přejdeme k montáži obvodového pláště z panelů Kingspan. Obvodový plášť 
osazujeme z rohových pozic obousměrným postupem. Zároveň postupujeme 
s vyzdíváním 2.NP pravé části objektu, která bude zakončena trapézovým plechem 
osazený na profilech IPE které budou osazeny a zabetonovány do poslední vrstvy 
tvarovek nosné konstrukce.  
V poslední fázi přejdeme k vyzdívání vnitřních nenosných stěn z tvárnic a PP cihel. 
Postupujeme dle PD. Po vyzdění svislých nenosných stěn dojde k osazení 
montovaného stropu. Po osazení montovaného stropu a provedení jeho betonáže 
s osazením kari sítě 150x150 mm oka. Se osadí poslední trapézové plechy krajních 
(jižních) polích, které by bránili osazení montovaného stropu.  
D.3. Střešní konstrukce: 
Montáž střešní konstrukce zahajujeme pokládáním parotěsné vrstvy na trapézový 
plech. Tu pokládáme na uzavírající vrstvu trapézového plechu, jedná se o 
vodorovný plech, kterým eliminujeme nerovnosti trapézového plechu. Po osazení 
parotěsné vrstvy přijde na řadu pokládka střešních panelů Kingspan ty osazujeme 
z levého nejvzdálenějšího rohu směrem na jih k parkovišti obchodního centra. 
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Přitom musíme dodržet min. spád 4%. panely Kingspan osazujeme povrchovou 
úpravu trapézového plechu směrem nahoru. Panely kotvíme do standartních 
viditelných otvorů pro kotvené panelů. Sklon je udáván osazením I profilů na 
nosných průvlacích.  
V místech uložení vzduchotechniky je potřeba vynechat místo a na nosných 
ocelových sloupcích zabudovaných do průvlaků osadit IPE profily ty vyčnívají 200 
mm nad horní hranu střešní konstrukce. Ocelové prvky prostupující střešní 
konstrukcí je třeba utěsnit PVC folií se sklonem od prostupující konstrukce. IPE 
profily jsou ošetřeny protikorozním a protipožárním nátěrem.  
D.4. Dokončovací práce: 
V poslední etapě se začnou vyzdívat vnitřní příčky, osazovaní nenosných překladů 
do příček. Na střešní konstrukci se osadí vzduchotechnika, klempíři dokončí montáž 
prostupů na střešní konstrukci. Po vyzdění příček se začne s tvorbou podlahy, 
vrstva hydroizolace, geotextilie, betonáž nosné desky v tloušťce 200 mm 
z drátkobetonu. Drátkobeton bude strojně hlazený. Po dokončení podlahy začne 
osazování specializovaných zařízení, chladící boxy, místnost s trezorem, omítky a 
malby zhotovených příček. Avšak před započetím omítek a maleb je nutné připravit 
elektro instalace slaboproudu i silnoproudu.  Prostory kde se nenachází montáž 
specializovaných prvků začne pokládka teracové dlažby (v místech kde dle PD má 
být). V místě kotelny se zřídí napojení na vzduchotechniku a další rozvody distribuce 
tepla a chladu. Následně se provedou rozvody požární vody včetně napojení na 
nádrž požární vody mimo hlavní objekt. Před dokončením vzduchotechniky 
s vytápěním musí být dokončen rozvod kanalizace a vodovodního řádu po objektu, 
objekt má 3 samostatné větve celkem, materiál je měď.  
Následně pokračujeme osazováním dveřních otvorů, včetně otvorů doků pro 
vykládku kamionů, osazení spouštěcích dveří ve skladovacích prostorách. Osazení 
sanity, umyvadel, napojení baterií a odpadů na páteřní rozvody včetně obkladů 
v těchto místností. Po dokončení rozvodů tepla a chladu se provede topná zkouška. 
Následně se provede i zkouška požární techniky za dozoru hasičů města Aše.  
Na samý závěr se provede přesun a osazení vybavení obchodního centra jako jsou 
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1. Posouzení dopravní dostupnosti: 
Stavba se nachází ve městě Aš, které je dobře přístupné městem prochází hlavní 
komunikace I. Třídy, která se napojuje na rychlostní komunikaci E64, německá část 
dálnice A93. Město nemá žádnou hromadnou dopravu závislou na traťovém vedení 
VV napětí, dále se zde nenachází nadjezdy podjezdy, ani jiné snížené průjezdné 
výšky. Tudíž se nekladou žádné omezení na dopravu. Většina materiálu je 
dopravovaná z blízkého okolí, včetně Betonu. Nejdelší dopravou bude autojeřáb 
z místa: Nový Kostel 107, 351 34 Nový Kostel (27 km). 
 
 





Obrázek 2 mapa města AŠ napojení komunikace 
 
2. Navržené dopravní trasy:  
a. Dopravní trasa autojeřábu jeřábu: 
 
Místo: Nový Kostel 107, 351 34 Nový Kostel (Kastl) 
Trasa: 29,7 km, 33 minut 
Cíl: Chebská 2931, 352 01 Aš 
trasa autojeřábu není vedena nejkratší možnou cestou přes Vojtanov a to z důvodu 
průjezdné výšky, která je touto trasou omezena na 3,4 m průjezdné výšky a 
autojeřáb má průjezdnou výšku 3,8 m. Proto byla zvolena hlavní tepna pro 
kamionovou dopravu ve směru do Německa, která je delší a pomalejší vzhledem 





Obrázek 3 trasa autojeřáb 
 











Obrázek 6 Trasa autojeřáb posuzovaný úsek 3 
b. Dopravní trasa pro dopravu betonu: 
 
Místo: Zapa Beton Aš 217, 352 01 Aš 
Trasa: 3 minuty, 2,1 km 





Obrázek 7 poloha betonárky ZAPA beton 
 






c. Dopravní trasa pro odvoz na skládku: 
 
Místo: 2886, Studentská, 352 01 Aš 
Svoz komunálního odpadu Svoz Systém s.r.o. 
Trasa: 7 minut, 3,1 km 
Cíl: Chebská 2931, 352 01 Aš 
komunikace je sjízdná pro všechny druhy vozidel svážející odpad na skládku. Touto 
trasou jezdí každý týden všechny vozy TS města Aš a sváží všechny druhy odpadů. 
Tudíž není potřeba přezkoumávat průjezdnost této trasy. 
 




Obrázek 10 trasa svoz odpadů nejsložitější místo 
d. Dopravní trasa pro stavební materiál: 
 
Místo: Chebská 666/142, 352 01 Aš 
Stavmat Stavebniny a.s. 
Trasa: 2 minuty, 750 m 




Obrázek 11 trasa stavebniny STAVMAT 
 
e. Dopravní trasa pro dodání prefabrikovaných částí: 
 
Místo: L. Janáčka 1270, 438 01 Žatec  
Prefa Žatec s.r.o. 
Trasa: 1hodina 37minut, 137 km 
Cíl: Chebská 2931, 352 01 Aš 
Posuzování dopravní komunikace není v celé šíře potřeba. Z důvodu, že se jedná o 
hlavní tepnu Teplice, Chomutov, Karlovy Vary, Cheb, Německo a tato trasa je 
hlavním kamionovým koridorem, tudíž průjezdná výška do 4m je splněna a 





Obrázek 12 trasa prefa žatec 
 




Obrázek 14 usek 1 a 2 přejezd ze silnice 27 na silnici 607 
 
 






Obrázek 16 trasa prefa úsek 3 Nové Spořice 
 
Obrázek 17 trasa prefa úsek 4 Chlumecek 
 
Obrázek 18 ČSN 73 62 01 podjezdné výšky 
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f. Doprava nadrozměrných nákladů: 
Vrtná souprava, pásové rypadlo, dozer CAT, v těchto případech se 
jedná o nadrozměrný náklad, jehož přepravu bude zařizovat odborná 
firma, která vlastní potřebná povolení zkušené řidiče a piloty pro 
dopravu a koordinaci této techniky. Přepravu bude zajištovat B+V 
trans s.r.o., který přepravuje náklady do 60 t a 26 m. Taktéž provádí 
mezinárodní a vnitrostátní přepravu. Stroje budou tedy přepraveny na 
místo stavby. V okolí stavby se nenachází žádný most který by nebyl 
schopen unést 60t a splňují normu ČSN 73 62 01 kde je stanovena 
světlá výška mostů silnic I. a II. třídy. Konvoj s dopravou se bude 
přesouvat přes noc během nejmenší dopravy po dálnici, konvoj bude 
obsahovat 2x pilotní vozidlo a jeden tahač s valníkem na kterém bude 
umístěn náklad. Doprava na staveniště splňuje 
 
Obrázek 19 posouzení křižovatky vjezd na stavbu 
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1. Identifikační údaje:  
Název stavby: Obchodní centrum 
Místo stavby: Aš, Karlovarský kraj 
Číslo parcely: 3000, 2306/2, 1627, 3002, 4148, 3706, 4175 
Předmět dokumentace: PD v rozsahu pro stavební povolení 
 
2. Členění na stavební objekty: 
SO 01- Sadové úpravy 
SO 01.1 Drobná zahradní Architektura 
SO 02 Venkovní plochy 
SO 02.1 Nová místní komunikace 
SO 02.2 Komunikace a parkoviště 
IO 01 Odvodnění areálu 
IO 02 Kanalizace pro SO 03 
IO 02.1 Splašková kanalizace včetně lapače tuku 
IO 02.2 Dešťová kanalizace 
IO 03 Plynovody 
IO 03.1 Přípojka STL 
IO 03.2 Areálové rozvody plynu 
IO 03.3 Přípojka plynu pro SO 03 
IO 04 Vodovod 
IO 04.1 Přívod do areálu 
IO 04.2 Přípojka vody pro SO 03 
IO 04.3 Přípojka vody pro závlahu 
IO 04.4 Požární vodovod 
IO 05 Přeložka VN +TS (zajišťuje ČEZ) 
IO 06 Elektro rozvody areálu 
IO 07 Přípojka VN 
IO 08 Areálové rozvody NN 
IO 09 Venkovní osvětlení 
IO 10 Přeložka Veř. Osvětlení v ulici Chebská 
IO 11 Telefonní přípojka – Stavba T O2 
SO 03 Obchodní dům Tesco 
SO 03.1 Nádrž SHZ – spodní stavba 
SO 03.2 Pylon – reklamní poutač 
3. Popis staveniště: 
Území náleží do hydrogeologického rajónu 611 - Krystaliniku západní části krušných 
hor a Slavkovského lesa. Hydrologické poměry oblasti jsou složité. Z chemického 
hlediska v oblasti dominují chladné a nízce mineralizované prosté podzemní vody 
typu CA-NA-SO4 se zvýšenými obsahy Fe a Mn. Dle Cásledků IGP hpv nebyla 
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naražena žádným průzkumným vrtem, v žádném z vrtů ani nedošlo k dodatečnému 
vzniku vodního sloupce, všechny vrty byly zcela suché i v odstupu 1 týdne po 
ukončení vrtných prací.  
Jedná se o seismicky aktivní oblast charakterizovanou intenzitou 7° M.C.S dle ČSN 
730036 – seismická zatížení staveb. Staveniště se nachází mimo evidované sesuvné 
území, území není ani podle dohledatelných dokumentů poddolované a ani nebylo 
v minulosti zastavěno. 
Staveniště je situováno v prudkém svahu, který bude odtěžen a na vybudované 
rovinné ploše bude budován objekt SO03 včetně dalších objektů svah na severu 
severovýchodě a východě bude zapažen a zabezpečen proti sesuvu, bude 
zbudovaná opěrná zeď. 
4. Studie Realizace hlavní technologické etapy: 
4.1. Zemní práce: 
4.1.1. Výkaz výměr: - ornice v tloušťce 200 mm: 10 980 m2 
- Zemina v různé tloušťce: 59 351 m3 
- Délka pažící stěny: 166 m 
- Zemina ze základů: 738 
viz. Výkaz výměr 
4.1.2. Postup provádění: - Příprava pozemku 
- Sejmutí ornice 
- Zapažení svahu  
- Odtěžení zeminy zarovnání pozemku 
- Vyznačení a těžba základů objektů 
- Odvoz zeminy 
4.1.3. Mechanizace: nakladač kolový, nákladní automobil, pásové rypadlo, 
autodomíchávač, čerpadlo bet. směsi 
4.1.4. Personální osazení: pomocný dělníci na začištění výkopů, strojník, řidič 
nákladního automobilu, betonář, armovač,  
4.1.5. BOZP viz. Kapitola 6 BOZP 
4.1.6. Enviroment: kapitola 5 body 1-11 
 
 
4.2. Spodní stavba: 
4.2.1. Výkaz výměr: 
4.2.1.1. Patky průměru 1300 mm výšky 2 m: 54ks 
4.2.1.2. Beton základy: 1070 m3 
4.2.1.3. Výztuž: 78 t 
4.2.1.4. Hydroizolace: 5 200 m2 
4.2.2. Postup provádění:  
4.2.2.1. zřízení pilot pod patkami 
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4.2.2.2. do předem připravených výkopů budou osazeny a zajištěny 
prefabrikované patky 
4.2.2.3. do vybedněných výkopových rýh osadíme armaturu osadíme 
chráničky pro prostupy 
4.2.2.4. poté zahájíme betonáž základových pasů tl. 500 mm a 350 mm 
4.2.2.5. provedeme betonáž desky a následně hydroizolaci spodní 
stavby 
4.2.2.6. po provedení hydroizolace provedeme krycí betonovou vrstvu 
na kterou provedeme tepelnou izolaci Styrodur následně se 
provede HDPE folie v oboustraně ochranné vrstvě s geotextilie  
4.2.2.7. následně se provede drátkobeton v celé ploše lišit se budou 
dané části jen dle nášlapné vrstvy. 
4.2.3. Mechanizace: ponorný vibrátor, vibrační lišta, jeřáb, tahač s valníkem, 
autodomíchávač, čerpadlo bet. Směsi, jedno a dvoumotorové hladičky 
betonu 
4.2.4. Personální osazení: strojník, betonář, armovač, pomocní pracovníci, 
svářeč, geodet, tesař 
4.2.5. BOZP: viz. Kapitola 6 BOZP 
4.2.6. Environment: kapitola 5, body 1-10. 
 
 
4.3. Horní stavba: 
4.3.1. Výkaz výměr: 123 ks prefabrikovaných dílců 
4.3.2. Postup provádní:  
- Osazení sloupů 
- Vyzdění zděných konstrukcí 
- Smontování příhradových vazníků 
- Osazení příhradových vazníků  
- Osazení překladů 
- Osazení obvodového pláště 
- Zřízení cihelných příček nenosných svislých 
konstrukcí 
4.3.3. Mechanizace: jeřáb, autodomíchávač, jeřáb, pojízdné lešení 
4.3.4. Personální osazení: betonář, armovač, zedník, strojník, geodet, tesař 
4.3.5. BOZP: viz kapitola 6 BOZP 
4.3.6. Environment: kapitola 5, body 1-5, 7-11 
4.4. Zastřešení: 
4.4.1. Výkaz výměr: plocha zastřešení: 5152 m2 
4.4.2. Postup provádění:  
- Mezi vazníky bude v přesazích umístěn 
trapézový plech přichycení bude nastřelením. 
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- V místech umístění vzduchotechniky budou 
osazeny ocelové profily mezi vazníky, které před 
zakrytím budou obloženy protipožárním 
obkladem. Na ně bude později uložena 
vzduchotechnika 
- Na trapézový plech budou umístěny střešní 
panely Kingspan s povrchovou úpravou.  
 
4.4.3. Mechanizace: jeřáb 
4.4.4. Personální osazení: klempíř, izolatér 
4.4.5. BOZP: viz. Kapitola 6 BOZP 
4.4.6. Environment: kapitola 5, body 7,8,12 
 
4.5. Dokončovací práce: 
4.5.1. Povrchové úpravy stěn: 
4.5.1.1. Povrchovou úpravou se myslí omítky vnitřní na cihelné zdivo 
v místech nosných a nenosných stěn. 
4.5.1.2. Výkaz výměr: 265,5 m2  
4.5.2. Sádrokartonové příčky: 
4.5.2.1. Montáž sádrokartonových příček a to smontování nosné části 
příčky následné její zaklopení z jedné strany, uložení tepelné izolace, 
a po osazení rozvodů vody, kanalizace, elektrického vedení budou 
příčky zaklopeny. 
4.5.2.2. Výkaz výměr: 1320 m2 
4.5.3. Podlahy:  
4.5.3.1. Viz. Technologický předpis průmyslové podlahy 
4.5.3.2. Výkaz výměr: plocha podlah 4685 m2 teraco a 282 cem. potěr 
4.5.3.3. Mechanizace: drobná mechanizace 
4.5.4. Vzduchotechnika: 
4.5.4.1. Kompletní montáž vzduchotechniky včetně montáže jednotek na 
střešní konstrukci, a rozvody po obchodním centru. 
4.5.4.2. Výkaz výměr: 1kompletace 46 002 978 Kč 
4.5.5. Vnitřní kanalizace: 
4.5.5.1. Výkaz výměr: 1kompletace 11 425 576 Kč 
4.5.5.2. Postup práce: po napojení na prostupy podlahou bude 
provedena kompletace rozvodů kanalizace. Tj. montáž všech 3 větví 
kanalizačních rozvodů stupaček s odvětráním na střešní konstrukci. 
 
4.5.6. Vnitřní vodovod: 
4.5.6.1. Výkaz výměr: 1kompletace 8 118 172 Kč 
4.5.6.2. Postup práce: po napojení prostupu podlahou bude provedena 
kompletace vodovodu v celém objektu včetně rozvodů pod stropní 
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kce v úrovni průvlaků. Dále bude napojena i nádrž SHZ systému. 
Vnitřní vodovod bude veden v mědi rozvod je dělen na 3 
samostatné větve každý v jiné části objektu větve jsou však všechny 
napojeny na HUV s vodoměrem pro objekt SO 03.  
4.5.7. Vnitřní plynovod: 
4.5.7.1. Postup práce: plynové potrubí je vedeno v oceli žluté barvy, 
rozvody jsou pod stropní konstrukcí. 
4.5.7.2. výkaz výměr: 1 kompletace 300 673 Kč 
4.5.8. Zařizovací předměty: 
proběhne kompletace veškerých zařízení obchodního centra 
výkaz výměr: 1 kompletace zařizovací předměty 6 013 461 Kč 
1kompletace potravinářský průmysl 603 461 Kč 
1 kompletace měřící a regulační zařízení: 300 673 Kč 
1 kompletace montáž obchodního zařízení: 6 013 461 Kč 
4.5.9. Elektromontáže: 
4.5.9.1. Kompletace veškeré elektro techniky od slaboproudu a 
zabezpečovací techniky, hromosvody až po silnoproud a napojení 
všech přístrojů 
4.5.9.2. Výkaz výměr: kompletace všech prvků v celk. částce 13 mil. Kč 
4.5.10. Hasící zařízení: kompletace veškerých systémů a hasícího vedení 
včetně napojení na nádrž SHZ a vodovodní řád nádrž SHZ. 
4.5.10.1. Postup práce: realizace rozvodů a čidel po objektu SO 03 
napojení na hlavní centrální operační jednotku se záložním zdrojem, 
napojení potrubí na nádrž SHZ mimo objekt SO 03 provedení 








Druh odpadu: Druh 
odpadu: 
Skladování: 
1. 17 01 01  Beton O Kontejner: 
2. 17 01 02 Cihly O Kontejner: 
3. 17 02 03 Plasty O Kontejner: 
4. 17 02 01 Dřevo O Kontejner 
5. 17 04 05  Železo a ocel O Kontejner 
6. 17 05 04 Zemina neuvedená 
pod 170503 
O Kontejner 
7. 17 06 04 Izolační materiály O Kontejner 
8. 17 09 Jiný stavební odpad O Kontejner 
9. 20 01 01 Papír a lepenka N Kontejner 
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10. 20 03 01 Směsný komunální 
odpad 
O Kontejner 
11. 17 04 11 Kabely neuvedené 
pod číslem 17 004 10 
O Kontejner 
12. 17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 
O Kontejner 
13. 17 09 04 Směsné stavební 
odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 
O Kontejner 
Tabulka 6 Environment studie 
2. BOZP: 
2.1.  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., včetně nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
2.1.1. Příloha č.1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. se změnou č.136/2016 Sb. 
 
2.1.1.1. Obecné požadavky: 
2.1.1.1.1. I. Požadavky na zajištění staveniště: 
2.1.1.1.2. II. Zařízení pro rozvod energie: 
2.1.1.1.3. III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: 
2.1.2. Příloha č.2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. se změnou č.136/2016 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
2.1.3. I. Obecné požadavky na obsluhu strojů: 
2.1.4. II. Stroje na zemní práce: 
2.1.5. V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí: 
2.1.6. VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky: 
2.1.7. VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
2.1.8. IX. Vibrátory: 
2.1.9. X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní  
2.1.10. XI. Stavební elektrické vrátky 
2.1.11. XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
2.1.12. XV. Přeprava strojů 
 
2.1.13. Příloha č.3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. se změnou 
č.136/2016 Sb. 




2.1.14. I. Skladování a manipulace s materiálem: 
2.1.15. II. Příprava před zahájením zemních prací: 
2.1.16. III. Zajištění výkopových prací: 
2.1.17. IV. Provádění výkopových prací 
2.1.18. V. Zajištění stability stěn výkopů 
2.1.19. VI. Svahování výkopů 
2.1.20. IX. Betonářské práce a práce související 
2.1.21. IX.1 Bednění: 
2.1.22. IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi: 
2.1.23. IX.3 Odbedňování 
2.1.24. IX.4 Práce železářské 
2.1.25. X. Zednické práce: 
2.1.26. XI. Montážní práce: 
2.1.27. XV. Malířské a natěračské práce 
 
2.2. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí: 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb: 
2. Elektrické instalace: 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy: 
 3.2 Příčky, stěny, stropy: 
8. Poskytování první pomoci: 
9. Venkovní pracoviště: 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny: 
2.3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví připráci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
2.3.1.  Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a 
na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I. zajištění proti pádu technickou konstrukcí: 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky: 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu: 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí: 
VI. práce na střeše 
IX. Přerušení práce ve výškách: 
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X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců: 
2.4. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
2.4.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců 
2.4.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
2.4.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
2.4.4. Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů 
Zákon č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů 
2.4.5. Zákon č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 2 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 5 




Bezpečnostní značky, značení a signály 
 




souhrnné zdroje jsou uvedeny na konci této práce. 
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1. Obecné informace o stavbě: 
a. Identifikační údaje: 
Název stavby:    obchodní centrum Aš 
Charakteristika stavby: novostavba 
Místo stavby:   Chebská, 352 01 Aš 
Účel užívání stavby:  obchodní centrum 
Parcely:  
   2309/4, 1627, 2309/3, 2309/19, 2309/18, 2309/22, 
    2309/20, 2309/21, 5003, 2309/14, 2309, 5001, 
    2309/15, 4993, 2309/10, 2316/10, 5002, 2316/9, 
    2309/6, 4994,2309/16, 2309/11, 2316/13,2309/12, 
    2316/3, 2309/2 
Zastavěná plocha:   7868,6 m2 
Obestavěný prostor:  35 408,7 m3 
Nadmořská výška:  668,20 m.n.m. b.p.v. 
 
Autor projektu:    S-projekt plus, a.s. tř. T. Bati 508, 
     762 73 Zlín 
 
b. Popis staveniště: 
Staveniště kopíruje tvar pozemku z větší části, ze severozápadní 
strany je hranice pozemku tvořena ulicí Nedbalova a z jihozápadní 
strany je tvořena hlavní ulicí Chebská. Pozemek je oplocen 
s vjezdovou bránou z ulice Chebská. Jedná se o nezastavěný pozemek 
uprostřed města Aš, na pozemku se nachází bujný křovitý porost 
s občasným doplněním menších stromů. Na ploše bude potřeba 
provést výkopové práce s protažením, přepojením přípojek a medií. 
Pozemek je ve středním svahovém terénu, tudíž celá stavba bude 
řešena v zářezu, svah bude stabilizován trvalým pažením. Rozdíl mezi 
výškovými úrovněmi původního terénu je 679 m.n.m v nejvyšším 
bodě pozemku a 659 m.n.m v nejnižší části pozemku. Část ornice se 
ponechá pro terénní úpravy bude ze skládky dovezena při 
dokončovacích pracích. Zemina bude z větší části odvezena na skládku 
pouze menší část zůstane na terénní úpravy ve finální verzi. 
Komunikace spojující obchodní centrum a hlavní komunikaci bude 
muset být vybudována, bude též používaná pro dopravu staveniště. 
Oplocení staveniště bude zajištěno z kovových pletivových dílců, které 
budou umístěny do betonových patek 400x400 v rizikových místech 
bude oplocení vzdáleno min. 1,5 m od hrany pádu do hloubky větší 
jak 1,5 m. 
Vzhledem k realizaci nových přípojek a přístupové komunikaci bude 
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zařízení staveniště změněno a upraveno. Součástí realizace bude také 
vybudování nových pěších komunikací a přeložky VO.  
 
2. Staveništní objekty: 
 
a. Objekty pro zaměstnance: 
Pro zázemí stavby budou na staveništi umístěny buňky, které budou 
spojeny do většího komplexu, a další které budou volně stojící. 
Samostatně plnící svou funkci. Na staveništi se bude nacházet zázemí pro 
vedení stavby, jako kancelář stavbyvedoucího a zasedací místnost pro 
kontrolní dny. Dále bude přítomná část pro pracovníky, kde budou moci 
obědvat, svačit, trávit odpočinkový čas anebo se převléct. Dále budou na 
staveništi umístěny TOI TOI buňky typu fresh. Fekální nádrží až na 250 l, 
s odvětráním. Rozměry jsou: šířka: 120 cm, hloubka: 120 cm, výška 230 
cm, hmotnost 82 kg, které slouží jako mobilní WC. Tyto buňky budou 
vyprazdňovány v první fázi 1x za měsíc, v druhé fázi po doplnění jejich 
počtu úměrně počtu pracovníků to znamená navýšení na 2násobek, 
budou buňky vyprazdňovány 1x za 3 týdny. Podle předpokladu, že jeden 
pracovník potřebuje plochu 1,25 m2 a max. počtu pracovníků pro první 
fázi (tedy v prvním 1,5 roce) max. 15 pracovníků a pro druhou fázi 
v závěrečném roce max. 37 pracovníků. Proto bude potřebná plocha pro 
zaměstnance 18,75m2 pro první fázi a 42,5 m2 pro další fázi. Z tohoto 
předpokladu plyne, že pro zemní práce a hrubou výstavbu postačí 
zařízení staveniště a do dokončovacích prací bude potřeba dopravit více 
mobilních buněk. Kancelářské buňky budou uloženy v druhém patře na 
buňkách pracovníků stavby do těchto buněk bude přístup po dočasném 
schodišti ze dřeva. Viz zařízení staveniště. Jedna buňka má plochu 15 m2. 
Dále bude umístěn na stavbě mycí žlab, který bude připojen na přípojku 
vody pro staveništní účely (3/4‘‘) , zde se budou moci pracovníci umýt 
ruce a provést základní hygienu,  rozměry jsou šířka: 60 cm, délka 156 
cm, výška 120 cm. Mycí žlab bude v provozu pouze pokud teploty 
neklesnou pod 2°C. přes zimní období nebude mycí žlab v provozu. 
Vedení stavby v průběhu listopadu odpojí mycí žlab od vodovodního řádu 
a zazimuje ho včetně vodovodní stavební přípojky. Po překonání zimy a 
počátku jara kdy teploty již neklesnou pod 2°C bude mycí žlab společně 
se staveništní přípojkou zprovozněn pro běžné používání. Pokud budou 
práce přes zimu probíhat a zimní období bude mírné to znamená, že 
teplota v žádném časovém období přes celý den neklesne pod 2 °C. může 















Obrázek 22 rozměry kancelářské buňky 
Vnitřní vybavení:  
1x elektrické topidlo 
4x elektrická zásuvka 220 V 
okna se žaluziemi  
 










Obrázek 23 půdorys kancelářských buňek 60 m2 
 
na stavbě bude také umístěna buňka vrátnice, která bude přítomna u 
vjezdu na staveniště zde bude sídlit hlídací služba. Buňka je vybavena 
1x elektrickým topidlem 1x zásuvka 220 V a 380 V/32 A rozměry jsou: 
šířka 198 cm, délka 198 cm výška 260 cm 
 





b. Objekty pro skladování: 
pro skladování materiálu v zabezpečených a zamykatelných oblastech 
je zvolen systém skladovacích buněk TOI TOI skladovací kontejner 
LK1, skladování oblečení pracovníků a převlékárny budou umístěny 
v komplexu 4 spojených buněk pod kancelářskými buňkami. Buňky 
LK1 slouží pro uzamykání a skladování pytlů s materiálem, nářadí 
vrtačky, sbíječky, izolačních folií, geotextilií, apod. kontejnery budou 
umístěny na budoucím parkovišti tudíž na zpevněné ploše dle 
požadavků prodejce. Pro skladování nebezpečných látek, jako 
výbušné, hořlavé atd. budou na stavbě přítomné speciální kontejnery 
u kterých bude přítomný i hasící přístroj. Tyto kontejnery budou mít 
dvojité dno kam bude například odkapávat nafta, olej, atd. pro 
skladování tlakových lahví bude speciální kontejner.  
 
 




Obrázek 26pohled skladovací buňka LK1 
Skládky:  
Pro skladování většiny materiálů budou vyčleněny plochy na staveništi jako cihelné 
zdivo na paletách, prefabrikované části jako patky, sloupy, průvlaky atd. tyto plochy 
budou zpevněné a odvodněné, pro prefabrikované části bude využita plocha 
budoucí podlahy obchodního centra a bude se skladovat na kamenném podsypu, 
který je propustný a voda tudíž může odtékat. Palety s cihelnými tvarovkami budou 
skladovány na betonové desce objektu A. Uložení zeminy bude v prostoru objektu F 
a G kde bude provedena deponie do lichoběžníkové figury max. výšky 1,5 m. viz 
výkres zařízení staveniště. Obvodový plášť a střešní plášť včetně trapézových plechů 
bude skladován poté na hotové hrubé podlaze objektu SO 03. Panely mohou být na 
sobě naskládané do max. výšky 1,5 m. Nebo do max. 10ks. Trapézové plechy 
nemají výškové omezení z důvodu tloušťky pouze 1 mm, navíc budou rozděleny do 
více míst pro snadné přemístění na plochu a zkrácení doby přesunu z jedné 
centrální skládky.  
Kalichové patky jsou průměru 1,3 m a výšky 1 m. na jednu vyznačenou plochu dle 
fáze jeřábu je vidět plocha 110 m2   jeřáb má dosah na 10 patek. Tudíž plocha jedné 
patky je 5,31 m2 na deset patek vychází plocha 53,1 m2 plocha je tedy splněna, na 
dané ploše budou také umístěny patky pro další přestavbu jeřábu, proto je plocha 
zvolena na 110 m2. Na staveništi budou umístěny kontejnery pro ukládání odpadu 
a to na tříděný odpad plast, sklo, papír, komunální směsný odpad, a poté 
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kontejnery na staveništní odpad viz. Tabulka odpadů. 
 
Obrázek 27 kontejnery na odpad 120l na běžný odpad 
Obrázek 28 běžný kontejner na většinu stavebního odpadu 12tun 
c. Objekty oplocení: 
Pro oplocení staveniště a zamezení vniku na něj bude použito mobilní 
oplocení od firmy TOI TOI výšky 2 m. Oplocení je zinkové tudíž je 
chráněno proti povětrnostním vlivům, spojování dílců je pomocí 
šroubovacích spojek vždy 2 na každé straně nahoře a dole.  
rozměr pole plotu je 3 472 x 2 000 mm. Oplocení kolem stavby bude 
v severozápadní a jihozápadní straně opatřeno neprůhlednou 
plachtou. Plot bude uložen do betonových patek 400x400 mm a po 
určených vzdálenostech rozepřen šikmým prvkem který bude také 
ukotven do betonové patky nebo pomocí šroubu chycen do nosného 
podkladu. 
Délka oplocení je 755 m, to znamená že je potřeba 216 kusů oplocení 
včetně 1 kompletní příjezdové brány šířky 8 m. Brána se bude 
uzamykat bezpečnostním řetězem s visacím zámkem bránu bude 
hlídací služba zamykat vždy po skončení pracovní směny po odchodu 
posledního pracovníka a bude otevřená každý pracovní den od 6 










Na stavbě nebude v nočních hodinách plánovaný provoz tudíž nemusí být 
staveniště kompletně osvětleno. Osvětlení bude umístěno pouze do 
hlavního objektu a to pro práci uvnitř objektu dokud nebude zřízeno 
osvětlení. V celé hale bude strategicky umístěno 6 led reflektoru 2x30 W 
s trojnohým stativem napojení 220 V, které si budou moci pracovníci 
rozmístit dle potřeb. 
  
Na pracovištích, na kterých je vykonávána trvalá práce, musí být dodržena 
minimální hodnota celkového umělého osvětlení vyjádřeného udržovanou 
osvětleností Ēm = 200 lx; osvětlovací soustavy se zde zřizují tak, aby hodnoty 
udržované osvětlenosti byly nejméně takové, jako stanoví příslušná česká 
technická norma k osvětlování vnitřních pracovních prostorů 
(ČSN EN 12464-1).  
§45 
a) denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti D, minimální 
Dmin = 1,5 %, při horním nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrný 
Dm = 3 %, 




Doporučená řada osvětlenosti poskytující vnímatelné rozdíly (v luxech) 
je podle EN 12665: 
 
20–30–50–75–100–150–200–300- 
500–750–1000–1 500–2 000–3 00 –5 000. 
 











40 m2 4200 105 200 
    
Tabulka 7 Tabulka osvětlení 
 
na základě výpočtu bylo zjištěno, že dané osvětlení dosahuje 105 luxů 
což na minimální požadavek 200 luxů na pracoviště nepostačuje proto 
bude nutné umístit min. 2 osvětlovací trojnožky s led osvětlením 30 W 
a lumenem 4200.  Pracovní plocha s osvětlením byla stanovena na 40 
m2. Pro souběžné 3 pracoviště bude umístěno celkem 6 reflektorů 






Obrázek 30 LED reflektor 2x30W s trojnohým stativem 4200lm 
 
d. Staveništní rozvody: 
Elektřina pro staveniště bude odebírána z rozvaděče pro staveniště, 
který bude napojen přes jistič a elektroměr na novou síť elektrické 
energie pro obchodní centrum. Na celém staveništi budou 2 
rozvaděče vzájemně propojené kabelem pro 380 V s hlavním 
rozvaděčem. Jako hlavní rozvaděč je zvolen ERS 53-4 
krytí: IP44/21 
místo na elektroměr 
hlavní vypínač 40A 
proudový chránič 4P 40 A 30 mA 
hlavní jistič 3P 40 A char.B 
4x zásuvka 230 V, 2xjistič 16 A 
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2x zásuvka 16A/400V 5-ti kolík, 1x jistič 16A 
2x zásuvka 32A/400V 5-ti kolík, 2x jistič 32A 
 




3. Napojení staveniště na inženýrské sítě: 
a. Napojení staveniště na zdroj vody: 
v první fázi výstavby se zbudovává přípojka, která je napojena do 
hlavního řádu v ulici Chebská přes místo budoucí křižovatky a silnice 
k centru je vedena nejkratší cestou k SO 03. V těchto místech 
budoucího parkoviště je zřízen napojovací bod pro staveniště. Do 
budoucna bude přípojný bod využit pro rozvod závlahy pro park, který 
je součástí obchodního centra. Tento připojovací bod bude osazen 
vodoměrem a hlavním uzávěrem vody. Na tuto přípojku bude napojen 
staveništní rozvod pro umývárnu a kohout pro odběr vody. Celková 




b. Napojení staveniště na zdroj elektřiny: 
Elektrická energie bude taktéž realizovaná v předstihu a to včetně 
přeložky trafostanice a omezení VN. V prostorách výstavby. V první 
fázi zemních prací bude napojovací místo u sloupu vysokého napětí 
transformátoru. Později po vybudování elektrické sítě na staveništi 
dojde k napojení stavební elektřiny v místě kabelovodu pro park. Zde 
bude napojovací bod až do konce výstavby. Po dokončení bude 
v místě napojovacího bodu zřízena skříň pro rozvod v parku, např. 
kulturní akce apod.    
  
c. Napojení staveniště na kanalizaci: 
staveniště nebude napojeno na kanalizaci realizovaného obchodního 
centra. V rámci staveniště bude pro odpad volen fekální tank součástí 
WC buněk. Dešťová voda bude sváděná na povrch parkovacích ploch 
a skrz kanalizace odváděna do sběrných sítí.  
 
d. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu: 
Vjezd na staveniště je rozdělen do 2 fází a to zemní práce kde je vjezd 
dočasně realizován z budoucí zastávky na ulici Chebská, a to z důvodu 
napojování přípojek vody a kanalizace na hlavní řád. Do doby jejich 
zrealizování tudíž realizace přípojek vnějších po stavbě a výkopových 
prací. Bude vjezd dle výkresu ZS fáze 1.  
Po dokončení bude vjezd přesunut na částečně zbudovanou 
komunikaci pro obchodní centrum a to na zrealizovanou odbočku 
v křižovatce na ulici Chebská. Zde bude přemístěn vjezd na stavbu po 
zbytek výstavby. Vjezd bude označen a osazen buňkou pro hlídací 
službu. Vjezd bude uzamykatelný a uzavíratelný. V celém areálu jsou 
poloměry otáčení stanoveny na 20 m pro vozidla s přívěsem a 
návěsem. 
  
4. Návrh zařízení staveniště: 
a. Kancelář stavbyvedoucího a pracovní zázemí: 
pracoviště pro administrativu stavby je předpoklad, že vedoucí stavby 
potřebuje 16 až 20 m2, a technický personál 8-12 m2 na pracovníka. 
Pro koordinační porady je uvažováno 20-30 osob a tudíž plocha pro 
jednu takovou osobu 1,5-2 m2. 
počet osob: 
1x stavbyvedoucí, 1x technik, 2x mistr 
požadavek na plochu místnosti pro vedení stavby je 40 m2 což 
odpovídá velikosti kancelářských buněk jenž jsou navrženy pro 60m2. 




Na stavbě budou umístěny 1x4 buňky pro kancelář (20‘ kancelářský 
kontejner) celková plocha 60m2 a 1x (20‘ kancelářský kontejner) což je 
plocha 15 m2. Dohromady 75m2 pro potřebných 70m2. 
 
Pro šatny pracovníků vycházíme z předpokladu pro 20 pracovníků 
bude potřebná plocha 20 m2, jedná se o skladovací prostor. Pro první 
a druhou fázi výstavby bude na pracovišti max. 15 pracovníků a to 
odpovídá potřebné ploše 22,5 m2.  
Pro zázemí max. počtu 37 pracovníků bude potřeba plocha 55,5 m2. 
tato potřebná plocha navíc bude dodána z ekonomického hlediska až 
v době kdy se na stavbě budou tito pracovníci nacházet. Tedy ve fázi 
dokončovacích prací.  
Pro tyto pracovníky bude umístěna 1x4 buňka pod kancelářskou 1x4 
buňku. Kde bude zázemí pracovníků pro obědovou přestávku, 
odpočinek atd.  Dále bude umístěna ještě jedna 20‘ buňka jako šatna 
pro pracovníky, kde si budou moci nechávat specifické pracovní 
oblečení. Celková plocha 60+15 m2 což odpovídá potřebné ploše 71 
m2. U dokončovacích prací je možné že se na staveništi objeví více 
pracovníků, tito subdodavatelé nebudou počítáni do kapacit ZS na 













Celá doba 19 30 (2x15) 15 
Dokončovací 
práce 
55,5 45 (4x15) 37 
    
Tabulka 8 Tabulka pracovníků potřeba a navrženo 
 
V součtu bude na stavbě pro zázemí umístěno 2x (1x4 20‘ buňka) a 
2x1 20‘ buňka. 
 
b. Hygiena: 
Mycí žlab je svou velikostí dimenzován pro 40 osob. Na stavbě se max. 
bude nacházet ve stejnou chvíli 34 osob. 
 
Toalety pro max. počet 34+4 osob na staveništi bude potřeba 4 kusů 




c. Potřeba vody: 
potřeba vody pro provozní účely vychází ze vzorce Qa=(Sv*Kn)/t/3600 
l/s 
 
kde: Qa… max. hodinová potřeba provozní vody 
Sv… potřeba provozní vody za den 
Kn… koeficient nerovnosti odběru (1,5 pro výrobu, 2,7 pro hygienu) 































30 15 450 
Tabulka 9 Potřeba vody 
 
Qa= (69950*1,5)/(8*3600) l/s 
 
Qa= 104 925/28 800  l/s 
 
Qa= 3,646 l/s 
 
podle přibližného návrhu světlosti vodovodního potrubí odpovídá 
potřeba 3,646 l/s max. průtoku 4,9 l/s =  průměr potrubí 63 mm = 




d. Potřeba elektrické energie: 
celkový příkon elektrické energie bude stanoven z celkového počtu 
strojních zařízení, které potřebují k provozu elektrickou energii.  
hodnotu příkonu vypočítáme dle vzorce: 
 
 = 1,11 ∗ 	1 + 2 ∗ 	2 + 3 ∗ 	3 + 1 ∗ 	1 ∗ tan 1 + 2 ∗ 	2 ∗ tan 2 + 3 ∗ 	3 ∗ tan 3 
 
kde: 
S… je zdánlivý příkon 
1,1… koeficient rezervy kolísání příkonu 
1ž 3… koeficient náročnosti 
P1… instalovaný výkon elektromotorů na staveništi (kW) 
P2… instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů (kW) 
P3… instalovaný výkon vnějšího osvětlení (kW) 
tan 1 ž 3… fázový posun 
 
 
Stavební stroj Výkon stroje (kW) počet Celkový výkon (kW) 
Stříkačky do 50 
mm 
7 1 7 
Svářecí stroj 14 1 14 
Vibrátory 1,5 2 3 
Osvětlení 
staveniště 
0,03 12 0,36 
Administrativní 
práce 
0,13 60 7,8 
Mechanizační 
práce 
0,15 250 37,5 
Horkovzdušná 
svářecí pistole 
3,6 1 3,6 
Stroje na dřevo 0,13 5 0,65 
Tabulka 10 Tabulka výkonů strojů a mechanizmů 
Osvětlení = 0,36 kW 
celkem zbytek = 73,55 kW 
 
celkový potřebný výkon v max. uvažované kombinaci je: 
 
 = 1,10,55 ∗ 73,55 + 0,7 ∗ 0,36 + 0,55 ∗ 73,55 ∗ 0,74 + 0,7 ∗ 0,36 ∗ 1,0 
 





e. Staveništní komunikace: 
staveništní komunikace je uvažována od začátku výstavby v první fázi 
bude zemina u vjezdové části pouze zaválcována a posypána štěrkem 
0/63 a znovu zhutněna. Po zrušení této komunikace bude štěrk 
odebrán společně se zeminou a použit do podkladu chodníků skrz 
park. Pro druhou fázi výstavby a tím je myšleno dokončení přípojek a 
začátek realizace komunikace se přesune staveništní komunikace na 
tuto realizovanou část komunikace. Bude realizována pouze do fáze 
spodní stavby komunikace tedy na násyp štěrkodrtě, případně ŠCM, 
na této vrstvě budou umístěny panely, které budou tvořit pojezdovou 
část pro těžkou dopravu v rámci realizace SO 03. Budoucí parkoviště 
bude taktéž dokončováno pouze do fáze bez obrusu a pojezdových 
reálných ploch. Jako pojezdové prozatímní plochy budou opět sloužit 
panely. Po dokončení hrubé stavby a přechodu do dokončovacích 
prací budou ze silnice odstraněny pojezdové panely a komunikace 
bude dokončena do obrusu.  
 
f. Vertikální doprava: 
vzhledem k tomu, že se jedná o jednopodlažní obchodní centrum, 
bude vertikální doprava řešena převážně jeřábem, v části 
dokončovacích prací bude použita pro drobný materiál kladka.  
Autojeřáb bude použit při montáži vazníků překladů střešní 




Odvoz komunálního odpadu budou zajišťovat pravidelně Technické 
Služby města Aš, vývoz kontejnerů z dalšími odpady bude realizován 
na základě telefonického spojení stavbyvedoucího a TS případně 
skládky. Ty vypraví na žádost auto a plný kontejner příslušného 
odpadu zlikvidují v souladu s nařízením vlády o likvidaci odpadů a 
příslušných zákonů.  
Prašnost bude v horkých letních dnech eliminována pomocí stříkacích 
vozů, které budou projíždět a kropit pojížděné povrchy pro eliminaci 
prašnosti. 
 
h. Pracovní doba: 
pracovní doba je v závislosti na městské oblasti zvolena max. od 7 
ráno do 18 hodin večer. Do této pracovní doby se nastaví 8 hodinová 
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1. Strojní sestava pro zemní práce 
1) Dozer 
2) Nakladač kolový 
3) Nákladní automobil 
4) Rypadlo 
5) Válec 
6) Vrtná souprava 
7) Transport nadměrných nákladů 
 
2. Strojní sestava pro montáž hrubé stavby 
1) Jeřáb 
2) Autodomíchávač 
3) Valník s tahačem 
 
3. Strojní sestava pro dokončovací práce 
1) Valník s rukou 
2) Dieselová nůžková plošina Skyjack SJ8831 RT 
3) Dvoumotorová hladička 
4) Jednomotorová hladička 
5) Vibrační deska 
6) Vysokotlaký čistič 
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1. Strojní sestava pro zemní práce: 
Pro sejmutí ornice jsou navrženy stroje dozer + nakladač + nákladní automobil. Pro 
odtěžení zeminy je navržena sestava rypadlo + nákladní automobil. Pro tvorbu 
násypů je navržena sestava dozer + nákladní automobil. 
 
1) Dozer: 
Dozer je navržen na sejmutí ornice v objemu cca 10 980 m3 a přemístění 
zeminy v objemu cca 3 600 m3. Proto byl navržen dozer typu CAT D10T 
pásový o výkonu 462 kW s objemem radlice 22 m3 a provozní hmotnosti 
max. 64,1 t, šířka lžíce 6,71 m, šířka stroje 3,17 m. 
 
Obrázek 32 Dozer CAT D10T 
 
 
2) Nakladač kolový: 
Nakladač je navržen pro práci s dozerem a to nakládání ornice a přesun 
zeminy po staveništi. Jedná se tedy o čelní kolový nakladač typu JCB 456 
ZX o provozní hmotnosti 22 t s objemem lopaty 3,5 m3 a výkonu motoru 





Obrázek 33 Kolový nakladač JCB 456 ZX 
 
 
3) Nákladní automobil: 
Jako nákladní automobil pro přesun zeminy a ornice ať už v rámci 
staveniště nebo mimo staveniště bude použita Tatra 8x8 Fenix Euro 6 
s výkonem motoru 320 kW, pohonem 8x8, GVW 50 t. 
 
 






Pro odtěžení zeminy v objemu cca 93 000 m3 bude nasazeno rypadlo 
typu VOLVO EC250E s výkonem 160 kW, objemem lžíce 1,76 m3 a 
provozní hmotností 29 t. rozměry jsou: šířka 3,2 m, a výška 3,5 m 
 
Obrázek 35 Rypadlo Volvo EC250E 
 












Pro zhutnění a zaválcování povrchů byl zvolen válec Hamm 3414HT 
s výkonem 100 kW, provozní hmotností 15 t, šířkou bubnu 2,1 m, a 
vibrační frekvencí 30/40 Hz. Jehož šířka činí 2,2m a výška 3,2 m 
 
Obrázek 38 Válec Hamm 3414 HT 
 
 
6) Vrtná souprava pro pilotáž: 
Jako vrtná souprava bude v tomto případě použit stroj Casagrande B250 
HD, který provádí piloty od průměru 600 do 2000 mm, do maximální 
hloubky 78 m, a max. hloubku C.F.A. 29 m a průměr 1200 mm. Výkon 
motoru 336 kW, torzní kroutící moment 263 kNm. Rychlost vrtání 39 
otáček za minutu. Provozní hmotnost 83 t. rozměry soupravy činí 





Obrázek 39 vrtací souprava Casagrande B250 HD 
7) Doprava pro nadměrný náklad: 
Pro přepravu nadměrného nákladu a to vrtné soupravy, dozeru, 
pásového rypadla je nutná speciální technika z doprovodným pilotem 
(vozidlem), na obrázku 41 je ukázka transportu frézy pro silniční 
komunikaci. Tahač i návěs je volen firmou zajišťující dopravu ta volí 
optimální sestavu. Pilotní vozidlo je přítomno v každém případě. Přepravu 






Obrázek 40 Pilotní vozidlo (doprovodné pro nadměrný náklad) 
 




2. Strojní sestava pro montáž hrubé stavby: 
1) Jeřáb: 
Návrh autojeřábu: 
Návrh jeřábu obnášel rozhodnutí, který z jeřábů použít. Věžový jeřáb nebo 




Výdejní místo: Deggendof, 9499, Německo Liebherre 
Cíl: Aš, Chebská, Karlovarský kraj, Česká republika 
Trasa: délka 230 km, cca 2 hodiny  
 
Autojeřáb: 
výdejní místo: Nový Kostel 107, 351 34 Nový Kostel (Kastl) 
Cíl: Aš, Chebská, Karlovarský kraj, Česká republika 






Druh břemene: Hmotnost:  
Patky 12 t 
Sloupy 2,8 t 
Průvlaky 13 t 
Palety s tvárnicemi 1,3 t 
Obvodový plášť  131 kg 
Střešní pole 126 kg 
Bednění nádrže 1,5 t 
Buňky 1,2 t 
Tabulka 11 Břemena jeřáb 
 
Věžový jeřáb: 
Nejtěžší břemeno: 13 tun 
Nejvzdálenější břemeno: 1,5 tuny 
Nejkritičtější břemeno: 13 tun 
Nejbližší břemeno: 13 tun 
 
Autojeřáb: 
Nejtěžší břemeno: 13 tun 
Nejvzdálenější břemeno: 131 kg 
Nejkritičtější břemeno: 13 tun 
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Nejbližší břemeno: 13 tun 
 
 




Montáž: 125 000 Kč počet jeřábů: 2 ks
pronájem: 300 000 Kč /měsíc doba pronájmu: 12 měsíců
demontáž: 125 000 Kč
doprava: 110 000 Kč /50 km doprava: 230 km
Celková cena: 8 712 000 Kč
 





Ceny: 40 ± 1 cena kč/hod./tuna
pronájem: 5 200 Kč /hodinu počet přistavení: 3
přistavení: 120 Kč /km vzdálenost 27 km
odstavení: 120 Kč /km doba pronáju 540 hodin
Celková cena: 2 827 440 Kč
 
Tabulka 13 Rozpočet autojeřáb porovnání 
 
ZÁVĚR: 
na základě informací je nejvýhodnější použít autojeřáb v případě, že se 
nevyskytne prodloužení doby, po kterou by měl autojeřáb být přítomen na 
stavbě. Z tohoto hlediska je tedy zvolen autojeřáb Liebherre LT1120 
 
2) Ekologie: 
Liebherr LT 1120 
splňuje výfukové emise podle 97/68/EG, EPA/CARB, ECE R 96 
má platnou technickou kontrolu, včetně ověření o měření emisí. 
 





(HC + Nox) 
(g/kWh) 
Částice PT  
(g/kWh) 
< 130 3,5 4 0,2 
Tabulka 14 Ekologie Jeřáb 
 
jeřáb v dobrém technickém stavu neprodukuje žádné škodlivé látky 
pro ŽP ani pro ovzduší. V případě poruchy nebo poškození stroje je 




3) Dosahy stroje, a rozložení: 
viz příloha strojní sestava, viz. Výkres číslo 4 jeřábová sestava pro uložení 















Obrázek 45 technické data autodomíchávač 
 
5) Valník s tahačem: 
Volvo tahač pro přepravu nadměrně velkých materiálu jako jsou sloupy, 
průvlaky, armované koše, překlady, a jiný nadměrně dlouhý materiál, jenž 
nemůže být přepraven pomocí valníku s rukou.  
Tahač má provozní hmotnost 18 t.  
návěs má provozní hmotnost max. 50 t. 







Obrázek 46 Volvo tahač 
 
 
Obrázek 47 Přívěs Kogel pro nadměrné náklady 
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3. Strojní sestava pro dokončovací práce: 
 
1) Valník s rukou: 
Volvo s rukou autodoprava pro zásobování materiálem od palet po výztuž. 
max. hmotnost břemene je 1270 kg na 10m což valník s rukou splňuje. 
 
 
Obrázek 48valník s rukou pro přepravu a zásobování 
1) Dieselová nůžková plošina Skyjack SJ8831 RT: 
plošina bude sloužit pro pojezdy uvnitř i venku, pomocí plošiny budou 











Obrázek 50 SKYJACK SJ8831 RT parametry 
2) Dvoumotorová hladička betonu BTC 1046-120 
dvoumotorová hladička betonu od výrobce BTC pro průmyslové podlahy 
z drátkobetonu. Hmotnost hladičky je max. 410 kg. Šířka záběru je 2540 mm. 





Obrázek 51 dvoumotorová hladička BTC 1046-120 
3) Jednomotorová hladička betonu: 
jednomotorová hladička betonu od firmy Honda, pro hůře dostupných ploch 
dvoumotorové hladičky. Šířka záběru 90 cm. Palivo Naturál 95.  
otáčky lopatek 36/150 ot./minutu. Pracovníci pracující s tímto strojem musí 
mít ochranu sluchu. 
 
 





4) Vibrační deska: 
vibrační deska pro hutnění malých ploch, které není možné zhutnit pomocí 
vibračního válce. Vibrační deska PC1100 má výkon 4,1 kW a rozměr desky je 
530x370 mm, hloubka zhutnění je 250 mm, rychlost pohybu je 25m/min. 
vibrační údery 5 500 vpm, odstředivá séla je 11 kN. Palivo benzín s nádrží na 
3,6 l. hmotnost desky 69 kg.
 
Obrázek 53 Vibrační deska PC 1100 
 
 
5) Vysokotlaký čistič: 
Vysokotlaký čistič na bázi studené vody pro očištění nářadí strojů od hrubých 
nečistot. 
provozní tlak 130 barů 
množství spotřebované vody 7,5l/min 
vysokotlaký čistič kranzel K1050 TS T jenž je umístěn na podvozku má 
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1. Obecné informace: 
Název stavby:    obchodní centrum Aš 
Charakteristika stavby: novostavba 
Místo stavby:   Chebská, 352 01 Aš 
Účel užívání stavby:  obchodní centrum 
Parcely:    2309/4, 1627, 2309/3, 2309/19, 2309/18, 
2309/22, 
                                                   2309/20, 2309/21, 5003, 2309/14, 2309, 5001,  
                                                   2309/15, 4993, 2309/10, 2316/10, 5002, 2316/9, 
                                                   2309/6, 4994,2309/16, 2309/11, 2316/13, 
2309/12 
                                                   2316/3, 2309/2 
 
Zastavěná plocha:   7868,6 m2 
Obestavěný prostor:  35 408,7 m3 
Nadmořská výška:  668,20 m.n.m. b.p.v. 
 
Autor projektu:    S-projekt plus, a.s. tř. T. Bati 508, 
     762 73 Zlín 
Jedná se o novostavbu obchodního centra v centru města Aš. Objekt se 
skládá z více objektů, jenž je spojeno vnitřní komunikací pro zásobování 
centra a komunikací k parkovišti. Viz. Kapitola 1. Technická zpráva. 
 
2. Výpis materiálu: 
2.1. Materiál: 
2.1.1. Materiál hlavní: 
 
Skladba 1.: 
Teracová dlažba 300x300 + betonové lože C20/25 75 mm 
Drátkobeton 150 mm (min. 28 kg/m3) 
Geotextilie (min. 500 g/m2) 
Izolace HDPE (PENEFOL 950) 
Geotextilie (min. 500 g/m2) 





Geotextilie (min. 500 g/m2) 
115 
 
Izolace HDPE (PENEFOL 950) 
Geotextilie (min. 500 g/m2) 




Číslo: Název: Počet MJ MJ PZN. 
1. Teracová dlažba 
300x300x24 
4685,4 M2  
2. Drátkobeton min. 28 
kg/m3 
4685,4 M2 tl. 150 mm 
3. Betonové lože C20/25 4685,4 M2 tl. 50 mm 
4. Geotextilie 500 g/m2 4685,4 M2 1 vrstva 
5. Izolace HDPE PENEFOL 
950 
4685,4 M2  
6. Tepelná Izolace ISOVER 
Styrodur 4000 CS do 
podlahy 
4685,4 M2 tl. 100 mm 
7. Železobetonová deska  2566,5 M3 podklad 
8. Cementový potěr 376,3 M2 tl. 75 mm 
9. Geotextilie 500 g/m2 752,6 M2 2 vrstvy 
započítané 
10. Izolace HDPE PENEFOL 
950 
376,3 M2  
11. Tepelná izolace Styrodur 
4000 CS do podlahy 
376,3 M2 tl. 100 mm 
12. Geotextilie 300 g/m2 4685,4 M2 1 vrstva 
Tabulka 15 tabulka materiálů 
2.1.2. Materiál vedlejší: 
vodováha, rotační laser, gumové kladívko, distanční křížky pro dlažbu, 
ocelová vlákna do betonu (drátkobeton), podlah. sokl, tmel do interiéru, 
lepící páska DEKTAPE MULTY, svařovaná kari síť 100x100, distanční 
podložky, odbedňovací olej 5l, dilatační tmel do interiéru SIKA, dilatační 
okrajový pásek 10 cm x 150 m, dilatační profil. 
 
2.2. Doprava: 
2.2.1. Primární doprava:  
Veškerý materiál bude na stavbu dopravován nákladními automobily 
MAN s valníkem krytým plachtou nebo bez zakrytí podle druhu 
materiálu a množství, nákladní automobily budou zajíždět na staveniště 
a to konkrétně na plochu budoucího parkoviště kde budou složeny na 
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příslušné označené skladovací plochy, vozidla se budou pohybovat 
pouze po dočasné panelové komunikaci a budou mít zákaz sjíždět jinam 
mimo tuto cestu. V areálu staveniště bude i odstavný pás kde si bude 
moct řidič odparkovat vůz a odpočinout. V případě dodávky z větší 
vzdálenosti.  
 
2.2.2. Sekundární doprava: 
sekundární doprava představuje logistické zásobování po staveništi. 
Prefabrikované prvky budou přepravovány pomocí autojeřábu, který na 
základě porovnání vyšel jako výhodnější varianta. Od místa uskladnění 
na místo uložení. Nejtěžší prvky jako prefabrikované patky budou 
přepravovány na vzdálenost 16 m, a to z nákladního automobilu přímo 
na místo. Zbylé prvky je možno umísťovat libovolně. Jeřáb má 
dostatečný dosah. Prvky přepravované na střešní konstrukci budou 
přepravovány pomocí kladky ve vyznačeném prostoru ve výkresu 
zařízení staveniště. Rozvoz materiálu po vnitřní části objektu bude 
zajištěn v kolečkách nebo smykovým nakladačem, v dokončovací fázi je 
možné používat paletové vozíky.  
 
2.3. Skladování: 
podle výkresu zařízení staveniště, je vyznačena plocha pro zázemí staveniště 
a to skladovací buňky v těchto skladovacích buňkách musí být uložena HDPE 
folie proti vlhkosti a radonu, nesmí přijít do styku ze slunečním zářením 
proto musí být uchovávaná ve skladovacích buňkách, dále zde bude uložena 
geotextilie a to 300 g/m2 a 500 g/m2 ta bude rozdělena na zvláštní hromady 
skládané do pyramidy a řádně popsaná, aby při montáži nebyla zaměněna. 
Tepelná izolace Styrodur je dovážená v balíkách, které budou umístěny také 
do skladiště do samostatné buňky uzamykatelné, na staveništi bude vždy jen 
část při započetí montáže bude dodána další část materiálu. Teracové 
dlaždice budou skladovány před objektem SO 03 na vykládací a prozatimní 
ploše a dále budou přesouvány na místo pokládky kde budou ukládány 
podle směru postupu na hotové drátkobetonové podlaze. Cementový potěr 
bude v malém množství skladován ve skladovacích buňkách, jinak celý 
objem cementového potěru a betonu bude dodáván z betonárny a ihned 
zpracováván.  
 
3. Převzetí staveniště: 
Podmínkou pro připravenost stavby je splnění a finální dokončení hrubé spodní 
stavby, tj. hrubá podlaha, izolace proti radonu a vlhkosti, vyzdění svislých 
nosných a nenosných konstrukcí. Objekt zakrytý střešní konstrukcí se 





Obrázek 55 Tab A.1 ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, březen 1995 
 
 
4. Pracovní podmínky: 
Zhotovitel zajistí, aby pracoviště bylo vybaveno v souladu s bezpečnostními 
požadavky, hygienickými limity na pracovní prostředí a pracoviště. 
Budou zde umístěny WC buňky, řádně označené skládky materiálu, obeznámení 
pracovníků s riziky a kde mohou nalézt výbavu první pomoci, hasící přístroj, 
případně zázemí hlídače staveniště. Všechny práce lze provádět pokud teplota 
neklesne pod +5°C. V opačném případě musíme zajistit vytápění vnitřního 
prostoru. 
 
5. Pracovní osazení: 
každá pracovní četa se skládá ze stavebních dělníků případně pomocníků a 
vedoucího čety. Pro tvorbu průmyslových podlah, máme 2 čety a to betonáře a 
obkladače, betonářská četa provádí betonáž obsahuje 6 pracovníků a aspoň 1 
pracovník v oboru tesař a jednoho vedoucího čety s minimálním vzděláním 
střední průmyslová škola stavebního směru s maturitou.  
další četa podlahářů, dlaždičů, má jednoho vedoucího s minimálním vzděláním 
střední průmyslová škola stavebního směru s maturitou, pracovníci jsou vyučeni 
podlaháři a dlaždiči případně mají v daném oboru min. 5let zkušeností. Dále 
četa obsahuje minimálně 2 izolatéry, kteří budou mít k ruce 3-4 pomocníky pro 
zásobování sekundární a terciální. 
 
6. Stroje: 
6.1. Strojní sestava: 
dvourotorové hladičky betonu, jednomotorová hladička betonu, betonový 
mix s čerpadlem, smykový nakladač, horkovzdušný automat, bruska 




6.2. Pracovní a ochranné pomůcky: 
stahovací lišty, ocelové hladítka, vibrační desky, hladítko pěnové, rotační 
laser, vodováha, ponorný vibrátor, horkovzdušná svařovací pistole, vesty, 
rukavice, přilby, gumové holínky, montérky, ochranné brýle, štípačky, kleště, 
ocelový kartáč, pevná obuv, lopaty. 
 
7. Pracovní Postup: 
7.1. Pracovní postup skladba teraco: 
po převzetí pracoviště a kontrole všech předchozích prací, zda správně 
navazují, dále zkontrolujeme všechny prostupy skrz podlahu a jejich 
dostatečnou výšku nad hrubou podlahou. Začneme řádným očištěním 
železobetonové konstrukce.  Tu očišťujeme ocelovým kartáčem na holi a to 
tam kde jsou nečistoty silnější a nelze je jenom zamést. Dále pomocí 
průmyslových smetáků zameteme celou plochu realizace. Na očištěný 
povrch může nastoupit pracovní četa pokládající Styrodur 4000 CS (tepelnou 
izolaci). Objekt bude rozdělen do 4 pracovních úseků a to dle přiložené 
ilustrace. Tyto úseky budou realizovány postupně a to z důvodu dostupnosti 
mixů z betonem a pohybu jiné mechanizace bez rizika poškození izolace jak 
tepelné tak hydroizolační. Úseky jsou rozděleny na A-D a jsou rozděleny 
nesymetricky, z důvodu toho že úsek C je dělen mnoha nosnými stěnami a 
práce v tomto úseku je náročnější na čas. Úsek D má vstupní část a je tudíž 
také náročnější na realizaci. Úseky A a B nemají složité podmínky proto 





Obrázek 56 schéma postupu prací u podlah 
Pokládka izolace Styrodur 4000 CS s vysokou odolností v tlaku (500 kPa při 
10% stlačení). Je ukládaná v jedné vrstvě v tloušťce 100 mm. Izolační desky 
mají polodrážku a jsou tedy do sebe zasunovány. Při pokládkách každého 
úseku se v místě hranic úseků překládá o jedno pole do následujícího úseku 
s důvodu lepšího napojení. V žádném případě v těchto místech izolaci 
neřežeme a nerovnáme.  
Po uložení izolace přijde na řadu pokládka geotextilie v minimální hmotnosti 
300  g/m2. Geotextilii pokládáme přímo na tepelnou izolaci v celé ploše. 
Dodržujeme přitom přesahy geotextilie 150-300 mm. Po dokončení 
pokládky geotextilie prohlídneme povrch od mechanických nečistot, které 
tam mohli být zaneseny případně je odstraníme a začneme z pokládkou 
izolace HDPE PENEFOL 950. S  tou začínáme od kraje a pokládáme ji v šířce 
jedné role po pásech, s tím, že příčnou spáru přetavujeme horkovzdušným 
hořákem v minimální šířce 100 mm. také rovnoběžná spára s pokládkou se 
napojuje s přesahem 70-100 mm. na pásech je vyznačena ryska na hodnotě 
100 mm od okraje pro lepší uložení přesahu. Optimální teplota pro 
svařování folie je 5-23 °C. pokud použijeme svařovací automat s horkým 
klínem musí být jeho nastavení: přítlak 400/1100 N, rychlost posunu 2 
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m/minutu a teplota na horkém klínu 360 °C až 430 °C. Při provádění dbáme 
na okolní vlivy a to čistotu a suché prostředí. Před započetím každého svaru 
v nový pracovní den nebo směnu je nutné provést kontrolní svar na 
testovacím vzorku (odříznutý kus izolační folie), kde svar poté zkontrolujeme 
rozříznutím a roztržením. O této zkoušce provedeme zápis případně 
vyhotovíme protokol, kde také uvedeme nastavení horkovzdušného 
automatu nebo horkovzdušné pistole. Kontrolu svaru natlakováním kanálku 
se provádí jen tehdy pokud svařovací automat tento kanálek umí vytvářet 
jinak provádíme kontrolu jehlou. V případě nesvařitelného místa je nutné 
provést extruzní svar, nebo použít  záplatu s extruzního svaru. 
 
Obrázek 57 postup kladení izolační folie 
 
Obrázek 58 provedení extruzního svaru 
Po dokončení pokládky izolační folie, zakryjeme celou plochu izolace 
Geotextilií s minimální hmotností 500 g/m2 a to z důvodu, že následující 
vrstva je drátkobeton a výrobce požaduje pro zabezpečení vlastností a 





Obrázek 59 řešení detailů prostupu 
Realizace drátkobetonu začíná dopravením drátkobetonu z betonárny 
v mixech, při doručení betonové směsi s obsahem drátku provedeme 
kontrolu na přítomnost vzduchu, betonová směs by měla mít od 4 do 7%, 
tím se zajistí předpoklad, že beton nebyl „našlehán“ při dopravě v důsledku 
nestíhání časových termínů, dále provedeme odběr betonu pro kontrolu 
obsahu rozptýlené výztuže v betonu. Tím zjistíme obsah drátku ve známém 
objemu betonu. Z čehož lze odvodit % vyztužení nebo porovnat rozptýlení 
výztuže v betonu. Beton je předepsán dle projektu C20/25 pro použití 
čerpadla nebo rozlití je potřeba, aby měl konzistenci S3. před samotným 
zahájením betonáže musíme pro realizovaný úsek betonáže zřídit okrajové 
bednění z překližek nebo jiných desek, které musíme utěsnit proti 
protékání. Dále zajistíme proti tlaku betonu, nastavíme niveletu v celé ploše. 
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Tloušťka realizované betonové vrstvy je 150 mm. Případně připravíme 
rotační laser s minimálně dvoumetrovou latí na kterou umístíme měřící 
zařízení, kterým budeme provádět měření výšky betonáže. Bednění 
natřeme odbedňovacím olejem v den betonáže. Betonáž drátkobetonu 
probíhá jako normální betonáž pomocí čerpadla rozlíváme beton začínáme 
v nejvzdálenějším okraji a postupujeme směrem do středu objektu SO 03. 
Přitom četa betonářů roztahuje beton lopatami a řídí betonování, další 
půlka čety nastupuje s vibrační deskou, ponorným vibrátorem a nivelačními 
hrazdami. Kolem sloupu se umístí polystyren o tloušťce 10 mm, který zajistí 
dilataci mezi sloupem a podlahou, aby nedošlo k nechtěným prasklinám a 
deformacím. Po vybetonování a zhutnění se nechá povrch vytvrdnout, 
provede se hydrofibizační nástřik pro uchování vlhkosti a provádí se nadále 
standartní údržba betonu. Avšak po 24hodinách se provede řez 
diamantovým kotoučem v rastru 6x6 m pro vznik dilatačních spar, dále 
provádíme broušení povrchu pomocí hladičky betonu a to jednomotorové 
nebo dvoumotorové. Celá plocha betonované části se nechá min. 3 dny 
vytvrdnout poté odbedníme, a provedeme přípravu další betonované části. 
Tak postupujeme dokud nevybetonujeme celou plochu objektu SO 03. Při 
realizaci kolem nosných zdí provádíme oblepení těchto částí dilatační 
páskou pro zajištění dilatace dvou konstrukcí, nebo vložením 
polystyrenového pásu o max. tloušťce 10 mm. Po kompletním dokončení 
příjde na řadu pokládka betonového lože a teracové dlažby.  
Jako betonové lože je použit beton C20/25, který je uložen na drátkobeton, 
před začátkem prací musíme povrch očistit a navlhčit, obzvláště pokud jsou 
teploty vyšší jak +25 °C. poté naneseme beton v příslušné tloušťce a 
uvedeme ho do požadované roviny, do nezatvrdlého betonu pokládáme 
teracové dlažby 30x30 cm. Teracovou dlažbu pokládáme při teplotě mezi +5 
°C a 25 °C, v ploše 6x6 metrů provádíme dilatace dilatační lištou. Šířka spar 
dlaždic je 2 mm po vytuhnutí podkladu provedeme cementovou maltou, 
nebo pomocí spárovacího tmelu, zatažení spar. Při transportu a manipulaci 




7.2. Pracovní postup skladba cementový potěr: 
Postup u této skladby je skoro totožný začínáme očištěním povrchu 
železobetonové desky, od všech druhů nečistot, dále zkontrolujeme hrubé 
nerovnosti desky a případně je zabrousíme nebo odstraníme. Dále 
pokračuje položením geotextilie o min. hmotnosti 500 g /m2. Přitom 
dodržujeme předepsané přesahy a to 150-300 mm. Poté začneme 
s pokládkou folie HDPE Penefol 950. Tu pokládáme s přesahy 100 mm. 
Přesahy jsou vyznačeny ryskou na pásech a to 100 mm od okraje pro lepší 
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orientaci. Následně přetavíme pásy pomocí horkovzdušného automatu, 
který nastavíme na: přítlak 400/1100 N, rychlost posunu 2 m/minutu a 
teplota na horkém klínu 360 °C až 430 °C. poté zkontrolujeme spoj pomocí 
jehly. Prostupy utěsníme pomocí speciálních kusů dodaných spolu s izolací, 
napojení s límcem provádíme standartním horkovzdušným spojem. Po 
dokončení izolací provedeme pokládku geotextilie o hmotnosti 500 g/m2, 
z důvodu následující vrstvy drátkobetonu. Před samotným provádění 
drátkobetonu musíme dilatační pěnovou páskou zajistit všechny styky 
s nosnými konstrukcemi, aby nedocházelo k nežádoucím deformacím. Poté 
můžeme přejít k betonáži. 
Před zahájením betonáže musíme provést zkoušky betonu, odebrat vzorek 
krychle pro zkoušku pevnosti, každý mix otestovat na přítomnost vzduchu 
v betonu, a odebrat vzorky na zjištění obsahu drátku v betonu. Poté pokud 
všechny výsledky vyjdou a sedí můžeme provádět samotnou betonáž. 
Drátkobeton rozhrnujeme pomocí lopat a hrazd, pomocí deskových a 
ponorných vibrátorů zhutníme betonovou směs. Po dokončení betonáže 
naneseme hydrofobizační nátěr pro uchování vlhkosti v betonu, dále 
ošetřujeme beton standartním způsobem. Po 24 hodinách, provedeme 
pomocí brusky s diamantovým kotoučem nařezání dilatačních spar po 6x6 
metrech. Dále provedeme hlazení povrchu pomocí jedno nebo 
dvoumotorových hladiček. Spáry zatmelíme Sikou pro dilatace do interiéru. 
Po úplném vytvrdnutí povrchu přejdeme k realizaci cementového potěru. Po 
připravenosti povrchu očištění, nasycení vodou min. 18hodin před realizací, 
avšak bez viditelných kaluží na povrchu předchozí vrstvy. Dopravíme směs 
přivezenou z betonárky na místo uložení. Potěr realizujeme při teplotách od 
+5 °C do 25 °C. V místě ukládání se potěrová směs rozprostře pomocí lopat, 
pomocí hladítka a latě se doladí potřebná výška vrstvy. Poté pomocí 
strojních hladiček zahladíme povrch. Směs se dováží v mírně tekuté 
konzistenci ve které se i zpracovává. Pro napojení na dilatační spáry se 
použije podlahový dilatační profil. V případě vzniku smršťovacích trhlin 
v hotovém potěru lze trhlinu sanovat. Sanace se provádí tak, že trhlinu 
prořízneme do hloubky 2 cm a kolmo na trhlinu provedeme další mělčí řezy. 
Ty poté očistíme od prachu a vyplníme epoxidovou pryskyřicí. Do nezatuhlé 
směsi pak vložíme ocelový drát cca 3 mm. začistíme povrch a zasypeme 
křemičitým pískem. Po dokončení vrstvy nesmí v následujících 3 dnech 
teplota klesnout pod +5 °C. Dále musíme desku chránit proti výkyvům teplot 
sluneční svit, průvan apod., vrstva nesmí zažít teplotní šok. Dále nesmíme do 
plného nabití pevnosti povrch zatěžovat nadměrným bodovým zatěžováním, 




8. Jakost kontrola a zkoušení: 
8.1. Vstupní kontrola: 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti a převzetí staveniště 
Kontrola správnosti provedení předchozích prací 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola dodaných materiálů 
Kontrola čerstvé betonové směsi 
Kontrola způsobilosti pracovníků a strojů 
Kontrola skladovaných materiálů 
 
8.2. Mezioperační kontrola: 
Kontrola pokládky geotextilie 
Kontrola pokládky HDPE folie 
Kontrola provedení dilatací 
Kontrola pokládky betonové směsi 
Kontrola ošetřování betonové směsi 
Kontrola provedení dilatačních spar 
Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola provedení teracových dlaždic 
 
8.3. Výstupní kontrola: 
Kontrola rovinnosti 
Kontrola úpravy povrchu a vzhledu 
Kontrola ucelenosti konstrukce 
 
zde je pouze výčet kontrol jenž musí být provedeny, aby se dosáhlo zlepšení 
kvality konečného díla. Kompletní a obsáhlý kontrolní a zkušební plán je 





9. Bezpečnost a ochrana zdraví: 
 
BOZP pro danou technologickou etapu. 
 
Číslo: Riziko: Opatření: 
1. Chybné nebo chybějící 
označení staveniště 
Při vstupu na staveniště musí být 
vyvěšeny značky označující zákaz 
vstupu nepovolaných osob tj. 
značky zákazové a značky 
příkazové, při vjezdu a výjezdu ze 
staveniště musí být přiléhající 
komunikace označena tak, aby 
vozidla na určené komunikaci věděli 
o nebezpečí a přizpůsobili tak tomu 
provoz. 
2. Danou činnost vykonává 
osoba nekvalifikovaná nebo 
osoba nevhodně vybavená 
ochrannými pomůckami 
Vedoucí stavby se musí přesvědčit 
zda pracovníci vykonávající činnosti 
na stavbě mají příslušné kvalifikace 
platné průkazy, atd., dále je nutné 
kontrolovat dodržování ochranných 
pomůcek. Revize strojů min. 1x za 
rok 
3. Riziko špatně umístěných 
rozvodu nebo nedostatečně 
chráněných 
Rozvody po staveništi (vodovod, 
elektrická energie) musí být vedeny 
a chráněny tak aby nedošlo k jejich 
poškození nebo nedošlo k újmě na 
zdraví. Pohyblivé instalace musí být 
zajištěny tak, aby nedošlo k jejich 
zkroucení nebo pohybu jenž by vedl 
k ohrožení zdraví. 
4. Riziko úrazu vlivem provozu a 
používání strojů a pomůcek 
Vedoucí stavby kontroluje, aby 
pomůcky a stroje měli platnou 
revizi jinak je nelze využívat. 
5. Ohrožení zdraví zvýšenou 
zátěží teplem 
Při práci v letních dnech kdy je 
zvýšená zátěž teplem musí 
zaměstnavatel hlídat limit a 
případně zřizovat přestávky nebo 
zajistit pracovníkům doplňování 
tekutin. Limit je 30°C v případě 
teploty nad 36°C musí 
zaměstnavatel zřídit režim střídání 
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práce a zvýšit bezpečnostní 
přestávky 
6. Nebezpečí úrazu vlivem 
neodborné manipulace se 
strojem 
Ze smykovým nakladačem, 
čerpadlem, a jinými stroji smí 
pracovat pouze pracovník jenž buď 
vlastní řidičský průkaz nebo je 
oprávněn a proškolen k používání 
daného stroje. 
7. Popálení vlivem svařování, 
nebo svařování horkým 
vzduchem 
Osoba provádějící svařování musí 
mít ochranné pomůcky odolné proti 
propálení nebo tlumící teplotu 
vycházející z přístroje 
8. Nebezpečí úrazu nebo vzniku 
škod vlivem špatné 
komunikace 
Před započetím betonáže musí být 
domluven způsob komunikace mezi 
strojníkem a mistrem na místě 
ukládání. 
9. Riziko úrazu vlivem pohybu 
v nebezpečné zóně 
Pracovníci jsou obeznámeni 
s probíhajícími pracemi a mají 
vyhrazené komunikační prostory, 
aby nedošlo k úrazu. 
10. Riziko vzniku požáru špatným 
skladováním hořlavých látek 
Hořlavé látky skladujeme 
v uzamykatelných skladech a jsou 
kontrolovány, aby bylo zamezeno 
unikání látek 
11. Nedostatečné osvětlení 
staveniště, pracoviště 
Nebezpečí ublížení nazdraví nebo 
poškození majetku 3 osob vlivem 
špatné viditelnosti při práci. 
12. Poškození zraku nebo 
dýchacích cest při řezání 
betonových prvků nebo částí 
Pracovník provádějící řezání 
betonových prvků nebo částí musí 
být vybaven ochrannými 
pomůckami 
13. Nebezpečí při přepravě 
materiálu nebo jeho 
manipulací 
Se složeným a uskladněným 
materiálem smí pracovat pouze 
pracovníci proškolení a dostatečně 
vzdělaní a proškolení, aby 
nezpůsobily svou neodbornou 
manipulací k poškození materiálu 
nebo ublížení nazdraví sobě nebo 
jiným osobám. 
14.   




10. Nakládání s odpady: 
Na stavbě nevzniká žádný nebezpečný odpad, který by měl negativní vliv na 
životní prostředí. Vzniklé odpady budou roztříděny do kontejnerů a zlikvidovány 
dle příslušného zákona. O odpadech se také povede záznam, kde a jaké 
množství bylo zlikvidováno. Daný výčet vznikajících odpadů je vztažen 
k technologickému předpisu. 
 
Kód: Typ odpadu: Likvidace: Druh odpadu: 
17 01 01 Stavební odpad beton Uložením na skládce Ostatní odpad 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného 
dvora 
Ostatní odpad 
17 02 01 Dřevo Recyklováno nebo 
uloženo na skládce 
Ostatní odpad 
17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03  
Odvoz do sběrného 
dvora 
Ostatní odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad Kontejner na 
komunální odpad 
Ostatní odpad 
17 02 03 Plasty Kontejner na plasty Ostatní odpad 
20 01 01 Papír a lepenka Kontejner na papír Ostatní odpad 
Tabulka 17 Nakládání z odpady průmyslové podlahy 
Recyklací je myšleno 1) znovu použití, 2) použitím na podpal nebo podobnému 
účelu. 
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1. Vstupní kontrola: 
1.1. Kontrola projektové dokumentace: 
Kontrola správnosti, úplnosti a aktuálnosti projektové dokumentace. 
Dokumentace musí být ověřena a oražena razítkem autorizovaného 
projektanta. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o kontrole je proveden zápis 
do stavebního deníku. Dále se ověří přítomnost technologického předpisu 
pro danou etapu s výkazem výměr, ten se odsouhlasí případně doladí 
nesrovnalosti, které se potvrdí zápisem do SD. 
 
1.2. Kontrola připravenost převzetí pracoviště: 
Kontrola pracoviště a hlavně kontrola přístupových cest, zda je možné dodat 
materiál do příslušné oblasti, zda je přístup do pracovní oblasti reálný, 
kontrola BOZ a Požární bezpečnosti, zda není na pracovišti nebezpečný 
nebo dokonce život ohrožující činitel. Pracoviště musí být předáno vyklizené. 
O předání provede stavbyvedoucí zápis do SD.  
  
1.3. Kontrola správnosti provedení předchozích prací: 
V rámci převzetí je potřeba zkontrolovat předchozí práci a hlavně její stav 
provedení zda je hotová nebo zda je nedodělaná, případně špatně 
provedená. Předcházející a vyžadované jsou práce na hrubé podlaze, její 
provedení kontrola povrchu jeho rovnost, hrbolatost, kvalita provedení. Dále 
je třeba ve SD ověřit kontrolu hydroizolace (radonové izolace) zda byly 
provedeny všechny zkoušky a zda je opravdu v pořádku provedena, dále 
provedeme kontrolu dvoumetrovou latí a to rovinnost ± 5 mm/2 m. 
provedeme kontrolu podlahy u sloupů a jiných prostupů podlahou. Dále 
také kontrolujeme čistotu povrchu. O kontrole se zapíše záznam do SD. 
Záznam provede stavbyvedoucí.  
 
1.4. Kontrola klimatických podmínek: 
 Betonářské práce, izolatérské práce a úpravy povrchů musí probíhat při 
teplotách vyšších jak +5 °C a izolatérské práce do max. 25 °C betonářské a 
dokončovací do 30 °C. při práci s izolační folií navíc nesmíme pracovat na 
přímém slunečním světle. Pro zrání betonu a cementových směsí musíme 
zajistit stabilní teploty obzvlášť u cementové finální vrstvy podlahy musíme 
zajistit izolaci povrchů od průvanů a nerovnoměrného zrání teplot apod. 





1.5. Kontrola dodaných materiálů: 
kontrola množství dodaného materiálu, jeho úplnost, certifikace, technické 
listy, způsob přepravy zda nebyl materiál špatně skladován během přepravy 
a nedošlo k poškození. Dodávaný materiál zkontrolujeme na množství 
následně prohlédneme vizuálně jeho stav, případně jeho tloušťky ověříme. 
Kontrolujeme i barevný odstín podle RAL zda souhlasí s PD. Poté 
podepíšeme a založíme dodací listy.  
 
1.6. Kontrola čerstvého betonu a zkouška konzistence: 
Betonová směs kontrolujeme hned po příjezdu, kontrolujeme jednorázově 
každou dodávku, ale úměrně množství v konstrukci avšak vždy víc než 
přikazuje norma. Kontrola probíhá podle dodacího listu, který musíme 
zkontrolovat s požadovanou objednávkou. Případně s PD. Na dodacím listě 
musíme zkontrolovat tyto údaje: 
výrobce betonové směsi 
pořadové číslo dokladu 
kdo je objednatel (divize, místo) 
množství betonové směsi 
druh a třída betonu, cement druh a třída, přísady. 
datum a čas zamíchání betonové směsi.  
zkoušky směsi na betonárce a jejich výsledek 
čas a příjezd na místo stavby (zkontrolovat s dobou zamíchání směsi) 
přejímku betonu provádíme v co nejkratším čase, při přejímce kontrolujeme 
teplotu betonu, která musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. 
z každé dodávky vytvoříme zkušební krychli o rozměrech 150x150x150 mm. 
tyto vzorky budou po 28dnech otestovány a bude vyhotoven protokol o 
pevnostní zkoušce. Při dodávce drátkobetonu odebíráme vzorek ještě na 
obsah drátků v betonu do přístroje zjišťující toto množství. V přístroji se 
z betonové směsi odloučí drátky které potom vysypeme na misku známé 
hmotnosti a položíme na váhu, zde odečteme číslo, které porovnáme 
množstvím odebraného vzorku tím získáme poměr drátků na objem betonu. 
Tuto hodnotu zkontrolujeme s požadavky v PD. Při dodávce dále 
kontrolujeme konzistenci betonu a to podle ČSN EN 12350-2 zkouška 
sednutím. K vykonání této zkoušky potřebujeme formu kuželovitého tvaru o 
průměru spodní základny 200 mm. a průměru horní základny 100 mm. 
výška kužele musí být 300 mm. dolní i horní část musí být otevřená. Dále 
budeme potřebovat propichovací tyč kterou směs v kuželu zhutníme, 
pravítko cca 30 cm s 0 na samém konci pravítka. Po navlhčení formy se 
položí na vodorovnou desku kde přišlápnutím nebo přichycením zajistíme, 
aby se forma nezvednula a zahájíme plnění. Každou vrstvu zhutňujeme 25 
vpichy a plníme po 1/3 objemu kužele. Po zhutnění všech vrstev odstraníme 
přebytečný beton. Poté formu opatrně zvedneme bez otáčivých pohybů 
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tento úkon musí být splněn od 2 do 5 sekund. Jinak dojde k z nehodnocení 
zkoušky. Celou zkoušku od plnění po závěrečné zvednutí musíme stihnout 
do limitu 150 sekund. Ihned po zvednutí formy se změří zaznamenaná výška 
sednutí (h) zjištěním rozdílu mezi výškou formy a nejvyšším bodem 
sednutého zkušebního vzorku podle obrázku. 
 
 
Obrázek 60 měření sednutí usmyknuté sednutí 
 
Obrázek 61 sednutí kůžele 
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1.7. Kontrola skladovaných materiálů: 
kontrola skladovaných materiálů probíhá po uložení materiálu, kdy 
zkontrolujeme, že daný materiál je správně uložen, například izolační folie 
není vystavena přímému slunečnímu svitu a je skladována ve skladu. Dále 
kontrolujeme, že materiál není uložen ve stojící vodě nebo v bahnitém 
terénu. Materiál musí být skladován v uzamykatelných skladech, aby 
nedošlo k poškození 3 osobou. O kontrole skladovaných materiálů zřizuje 
stavbyvedoucí zápis. Materiály musí být barevně shodné s předepsanou 
barvou RAL v projektové dokumentaci tento fakt musí být ověřen před 
použitím materiálu a zabudováním do konstrukce. 
 
1.8. Kontrola způsobilosti pracovníků a strojů 
každý pracovník musí být kontrolován na způsobilost vykonávat svoji práci, 
lékařské potvrzení svému zaměstnavateli, certifikát, nebo průkazy dokazující 
způsobilost např. řízení jeřábu (strojní průkaz, atd.), kontrolujeme zda 
pracovníci mají ochranné pracovní pomůcky, zda nejsou pod vlivem 
omamných látek, o kontrole je proveden zápis do deníku stavbyvedoucím 
nebo jeho zástupcem.  
Dále provádíme namátkovou kontrolu všech strojů a nástrojů, které na 
staveništi máme, kontrolujeme únik kapalin, propadlou technickou, nebo 
jiný nevyhovující stav. U pracovních pomůcek kontrolujeme kalibrace. O 
kontrole provádíme zápis do deníku. Zápis provádí stavbyvedoucí. 
 
1.9. Kontrola bezpečnostních prvků 
Kontrola pracoviště na dostatečné osvětlení, ochranám proti ublížení na 
zdraví, kontrola elektrických zařízení, elektrických kabelů (prodlužovacích 
kabelů) kontrola zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osoba 
pracovníků. 
 
2. Mezioperační kontrola: 
2.1. Kontrola pokládky geotextilie: 
Před uložením samotné hydroizolace je potřeba na betonovou desku položit 
geotextilii, která zamezí poškození folie, výrobce folie předepisuje 
v technologickém listu požadavek, pokud je podkladem armovaná 
železobetonová deska musí být geotextilie min. hmotnosti 500 g/m2. tudíž je 
potřeba tuto geotextilii položit jako podklad. Geotextilii překládáme přes 
sebe v přesazích 150-300 mm. 
Po pokládce hydroizolace musíme znovu položit další vrstvu ochranné 
vrstvy, geotextilii. V případě, že bude následující vrstva drátkobeton je 
potřeba položit geotextilii s minimální hmotností 500 g/m2. V případě, že 
následující vrstva je cementový potěr stačí minimální hmotnost geotextilie 
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300 g/m2. Stavby vedoucí provede kontrolu položené geotextilie zda 
odpovídá předepsaným požadavkům a zda je dodržen požadavek na přesah 
150-300 mm. O kontrole provede zápis do deníku.  
 
2.2. Kontrola pokládky HDPE folie (hydroizolace): 
Na geotextilii pokládáme folii, kterou zatavujeme (spojujeme) horkým 
vzduchem, spoje provádíme přesně a řádně. Na folií je vyznačen pruh, který 
značí min. hranici přesahu ve spojích folie. Tyto hodnoty jsou 100 mm 
v podélném a příčném směru. Pokud používáme horkovzdušný automat 
musí jeho nastavení být: přítlak 400/1100 N, rychlost posunu 2 m/minutu a 
teplota na horkém klínu 360 °C až 430 °C. napojování folie nesmí být 
realizováno mimo teplotní rozdíl +5-23 °C. 
 
2.3. Kontrola provedení dilatací: 
před započetím betonáže musíme od dilatovat všechny konstrukční části. 
Svislé nosné konstrukce musí být od dilatovány polystyrénem v tloušťce min. 
10 mm. dilatace nenosných konstrukcí jako jsou příčky můžeme provést 
pomocí dilatační pásky. Svislé nosné konstrukce budou od dilatovány také 
pruhem polystyrénu o min. tloušťce 10 mm. Přesah dilatace na výšku musí 
být min. o 20 mm. nad plánovanou výškou betonové vrstvy. 
 
2.4. Kontrola ukládání betonové směsi a její ošetřování: 
Betonáž začínáme provádět poté co byl investorský dozor skrz stavební 
deník a smluvenou dorozumívací formou vyzván k převzetí spáry a povolení 
betonáže. Před zahájením zkontrolujeme, zda je bednění v místě plánované 
pracovní spáry natřeno odbedňovacím olejem. Beton ukládáme z max. výšky 
1,5 m. Betonáž začínáme od nejvzdálenějšího konce a postupujeme směrem 
k úniku z budovy, nebo domluvenému konci. Předem je domluvena 
komunikace mezi obsluhou autodomíchavači a betonářem, který řídí 
betonáž v místě pokládky. 
Při betonáži má jeden pracovník s latí nachystaný rotační laser s latí a 
prochází betonovanou vrstvu a kontroluje výšku vrstvy v ploše. Určuje 
niveletu. Vpichy vibrátorů nesmí být provedeny víckrát do jednoho místa. Na 
větší plochy a pokud to jde vibruje povrch pracovník s vibrační lištou. Nesmí 
docházet k převibrování, tj. vyloučením cementového mléka na povrch 
betonované vrstvy. V případě nálezu většího shluku drátků v betonu je 
nutné tento shluk pomocí lopaty nebo hrablí rozhrnout do plochy.  
Po dokončení betonáže bude beton nastříkán, pokud to bude možné 
hydrofobizačním nástřikem pro zachování vlhkosti. Beton bude po 12 
hodinách od betonáže ošetřován poléváním. Betonová vrstva může být do 3 
dnů odbedněna. Avšak plné zatížení smí přenášet až po 28 dnech. Po 
provedení betonáže provedeme zápis do stavebního deníku. Zápis provede 
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stavbyvedoucí. Odchylka rovinnosti drátkobetonové desky činí ±2 mm/2 m 
lati. Na povrchu nesmí být viditelné ani vystouplé žádné drátky. 
 
2.5. Kontrola provedení dilatačních spar: 
po zabetonování vrstvy a nabití dostatečné pevnosti tj. nejdříve po 24 
hodinách je proveden řez smršťovací spáry. U té kontrolujeme šířku 4 mm, 
hloubku cca 60 mm. dále je třeba dbát na správné prořezání a dodržení 
rastru 6x6 m. Poměr stran v jednotlivých polích nesmí být větší jak 1:1,5. 
následná kontrola pak kontroluje vyplnění dilatační spáry tmelem SIKA pro 
spáry, vnitřní prostředí. 
   
2.6. Kontrola pevnosti betonu: 
Kontrola tvrdosti betonu se provádí pomocí Schmidtova kladívka. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí za účasti dozoru kontrolu. Kontrola Schmidtovým 
tvrdoměrem je pouze orientační zkouška pro zjištění pevnosti. Pouze 
laboratorní destruktivní zkoušky jsou směrodatné a oficiálně platné. Po 
provedené zkoušce zapíšeme zápis do SD. Kontrolu provedeme v souladu 
s normou ČSN 731373 Nedestruktivní zkoušení betonu. 
 
2.7. Kontrola provedení teracových dlaždic: 
teracové dlaždice ukládáme do betonového lože. Celková tloušťka vrstvy 
nesmí být větší než 75 mm. Tudíž pomocí betonového lože musíme 
eliminovat veškeré nerovnosti na drátkobetonu k dosažení předepsané 
rovinnosti ±2 mm/ 2 m lati. Dlaždice pokládáme od nejvzdálenějšího roku 
směrem k východu. Dilatace jsou vyplňovány dilatačním tmelem. 
Předepsané RALky. Stavbyvedoucí kontroluje provádění směr postupu, 
orientaci a použité materiály. O postupu a vyhotovení je proveden zápis do 
stavebního deníku (SD). Zápis provádí stavbyvedoucí.  
  
3. Výstupní kontrola: 
3.1. Kontrola rovinnosti: 
Kontrolujeme rovinnost hotových podlah. Ať už finální vrstvy cementového 
potěru nebo teracové dlažby. Max. povolená odchylka je ±2 mm/2 m lati. 
Dále kontrolujeme krom rovinnosti i dilatační spáry jejich počet vzdálenost a 
správný rastr. Max. poměr 1:1,5. kolem nosných konstrukcí kontrolujeme 
odstranění polystyrenu a vyplnění dilatace pružným tmelem SIKA pro vnitřní 
prostředí. Kontrolujeme výškové rozdíly u smršťovacích spar. O kontrole je 
proveden zápis do SD se zjištěnými údaji. Zápis provede stavbyvedoucí.  
 
3.2. Kontrola povrchové úpravy a vzhledu: 
Vizuálně se kontroluje provedení povrchové úpravy podlahy. Kontrola 
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položení teracových dlaždic jejich rastr, orientace musí být v souladu s PD, 
dále se kontrolují rýhy, vlnění, praskliny, trhliny. O kontrole je proveden 
zápis do stavebního deníku. Zápis provádí stavbyvedoucí 
 
3.3. Kontrola ucelenosti konstrukce: 
Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 
stavebníka. O kontrole provede zápis do stavebního deníku. Kontroluje se, 
zda jsou provedené konstrukce v souladu s projektovou dokumentací. 
Vizuální kontrola povrchu, dilatačních spar, spar mezi dlaždicemi, jejich 






4. Tabulka KZP: 
Tabulka KZP je součástí přílohy. 
 
KZP-průmyslová podlaha 







































vyhl.č. 62/2013  
SV jednorázově vizuálně SD -   
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 

















vizuálně SD -   
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 


















měřením SD mm ±30mm   8-16m 
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 
















SD °C +5-23  
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 



















DL RAL  9001  
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 










ČSN EN 12 
350-1-7  ČSN 
EN 206+A1  
ČSN EN 12 
390-1-9 ČSN 
EN 206-1 










SD mm, čas, sednutí S4  
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 
















vizuálně SD     
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 










vizuálně SD     
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 













započetím   
prací 
vizuálně SD     
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 























SD mm 150  
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 


















SD mm 100  
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 




















SD mm 10, 20výška  
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 































Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 


















vizuálně SD mm   
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 
























>35 MPa  
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 
















RAL 9001  
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 



























Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 
















-   
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 

















SD -   
Jméno :  Jméno :  Jméno :  
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 
                       
 
seznam 
zkratek: SV- stavbyvedoucí                   
   G- geodet                    
   PD- projektová dokumentace                  
   TP- technologický předpis                  
   DL- dodací list                   
   TDS- technický dozor stavebníka                  
   SD- stavební deník                   







5. Použitá literatura: 
ČSN EN 13670 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
ČSN EN 206+A1 BETON -SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A SHODA 
ČSN EN 13967 ed. 2 HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FOLIE – PLASTOVÉ A PRYŽOVÉ 
PÁSY A FOLIE DO IZOLACE PROTI VLHKOSTI A PLASTOVÉ A PRYŽOVÉ PÁSY A 
FOLIEI DO IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ 
ČSN 73 0212-3 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ. KONTROLA 
PŘESNOSTI. ČÁST 3 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
TECHNICKÉ LISTY:  
Geotextilie 500 g/m2: 
https://www.dek.cz/produkty/detail/2615261170-filtek-500g-m2-s-2m-50m2-
role?tab_id=dokumenty 
Geotextilie 300 g/m2: 
https://www.dek.cz/produkty/detail/2615261100-filtek-300g-m2-s-2m-100m2-
role?tab_id=dokumenty 
HDPE folie Penefol 950: 
https://www.lithoplast.cz/hdpe-folie-penefol-950 
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11. Položkový rozpočet pro hlavní stavební 















Ing. Michal Novotný, Ph.D. 




Položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt SO 03 je součást přílohy. 
Položkový rozpočet pro komunikaci pro těžkou dopravu je součást přílohy. 
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12. Specializované zadání skladba pozemní 









Bc. Michael Petřík 
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1. Strojní sestava        
2. Ekonomická rozvaha 
3. Postup Práce 
4. Položkový rozpočet 





1. Strojní sestava: 
Pro sejmutí ornice jsou navrženy stroje dozer + nakladač + nákladní 
automobil. Pro odtěžení zeminy je navržena sestava rypadlo + nákladní 
automobil. Pro tvorbu násypů je navržena sestava dozer + nákladní 
automobil. 
Pro úpravu pláně bude použita strojní sestava míchací fréza + válec + 
dávkovací vůz + grejdr 
1.1 Dozer: 
Dozer je navržen na sejmutí ornice v objemu cca 10 980 m3 a přemístění 
zeminy v objemu cca 3 600 m3. Proto byl navržen dozer typu CAT D10T 
pásový o výkonu 462 kW s objemem radlice 18,5 – 22 m3 a provozní 
hmotnosti max. 64,1 t. dopraven jako nadměrný náklad 
 
Obrázek 62Dozer CAT D10T 
 
1.2 Nakladač: 
Nakladač je navržen pro práci s dozerem a to nakládání ornice a přesun 
zeminy po staveništi což je cca: 8 000 m3 a 3 600 m3. Jedná se tedy o 
čelní kolový nakladač typu JCB 456 ZX o provozní hmotnosti 22 t 
s objemem lopaty 3,5 m3 a výkonu motoru 161 kW. Max. výsypná výška 





Obrázek 63Kolový nakladač JCB 456 ZX 
1.3 Nákladní automobil: 
jako nákladní automobil pro přesun zeminy a ornice ať už v rámci 
staveniště nebo mimo staveniště bude použita Tatra 8x8 Fenix Euro 6 
s výkonem motoru 320 kW, pohonem 8x8, GVW 50t.  
 
 







Pro odtěžení zeminy v objemu 59 000 m3 bude nasazeno rypadlo typu 
VOLVO EC250E s výkonem 160 kW, objemem lžíce 1,76 m3 a provozní 
hmotností 29 t. dopraven jako nadměrný náklad 
 
 






1.5 Dávkovací vůz CaO: 
Jako rozmetadlo pojiva CaO byl zvolen stroj IVECO SW 20 MC 
s obsahem zásobníku 20 m3, max. pracovní hloubkou 2 460 mm, 
výkonem dávkování při 2 km/h 1-60 l/m2 a vlastní hmotností 5 t. 
 
 
Obrázek 66IVECO SW 20 MC 
 
1.6 Fréza: 
Pro stabilizační frézu byl zvolen typu Wirtgen WR 200i s pracovní 
šířkou 2,0 m a max. pracovní hloubkou 500 mm, výkon motoru 320 
kW, provozní hmotnost 25 t.  
 
 




Pro zhutnění a zaválcování povrchů byl zvolen válec Hamm 3414HT 
s výkonem 100 kW, provozní hmotností 15 t, šířkou bubnu 2,1 m, a 
vibrační frekvencí 30/40 Hz. Dopraven jako nadměrný náklad 
 
 
Obrázek 68Hamm 3414HT 
1.8 Grejdr: 
Pro úpravu plání a rozprostírání vrstev byl zvolen grejdr CAT 
120M2 AWD 
z ohledem na dostupnost tohoto stroje v okolí byl zvolen právě 
tento typ. Stroj má výkon 156 kW a šířku radlice 3,7 m, provozní 
hmotnost činí až 18,9 t. dopraven jako nadměrný náklad. 
 
Obrázek 69 Grejdr CAT 120M2 AWD 
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2. Ekonomická rozvaha: 

















Název stroje: Množství 
Sh 






127,107 1200 Kč 1 152 528 Kč 
Válec Hamm 
3414HT 
111,06 850 Kč 1 94 401 Kč 
Nakladač JCB 
456 ZX 
93,7 750 Kč 1 70 275 Kč 
Tatra 8x8 
Fenix 




12,1 1260 Kč 1 15 246 Kč 
Fréza  Wirtgen 
WR 200i 
20,1 3500 Kč 1 70 350 Kč 




2,79 120 Kč 1 334,8 Kč 
Grejdr 61,05 1300 Kč 1 79 365 Kč 
     




Výpočet množství CaO: 
plocha pro stabilizaci zeminy…5275,6 m2 v tloušťce 0,35 m 
objem zeminy pro zamísení… 1846,46 m3  
množství CaO na m3 …. 3 % = 55,4 m3 = 66,48 t 
hmotnost CaO … 1,2kg/l = 1200 kg/m3  
výkon sypacího vozu při 2 km/h = 1-60 l/m2 
 
Doprava CaO: 
Cisterna max. nosnost 30 t = 25 m3  
množství CaO = 55,4 m3/25 m3 = 3 cisterny 
 
Bude potřeba na stavbu dopravit 3 cisterny CaO pro stabilizaci 
zeminy. Náklady na CaO budou činit 146 256 Kč, pokud uvažujeme 
cenu 2200 Kč za 1 t CaO. Cena za pronájem cisterny činí 10 000 Kč/ 
vůz (cestu), tudíž cena za dopravu bude  
30 000 Kč. 
 
Volba kameniva a podkladní vrstvy: 
Lomy:  
Lom Úhošťany vzdálenost: 108 km 14hodin 28 minut 
   cena frakce 0/63:  195 Kč/t 
   cena frakce 32/63 (norma 4): 225 Kč/t   
Lom Lipná vzdálenost 8,2 km 20 minut 
   cena frakce 0/63:  190 Kč/t 
   cena frakce 32/63: 250 Kč/t 
 




Na základě vzdálenosti byl zvolen kamenolom Lipná se vzdáleností 
od staveniště 8,2 km. Ceny byly srovnatelné a proto nerozhodovali 
takovou váhou. 
 
Dolní podkladní vrstva je zvolena ze štěrkodrti frakce 0/63. 
horní podkladní vrstva je zvolena z kameniva stmeleného cementem 
pevnosti  
C 5/6 a to z důvodu výskytu těžké dopravy. 
plocha spodní podkladní vrstvy 5275,6 m2 v tloušťce 80 mm. 
objem potřebného kameniva frakce 0/63 = 422 m3 x1,8 = 759,6 t 
Cena: 759,6t x 190 Kč/t = 144 324 Kč 
Převoz tahač s vanou o nosnosti 30 t = 16,67 m3 
 převoz zajišťuje kamenolom a bude se jednat o 26 dodávek. 
 
Podkladní vrstva bude tvořena ze dvou částí o tl. 2x 80 mm. 
množství KSC C 5/6 = 4748,04 m2 … 2x 0,08 m = 759,69 m3 
cena KSC 1479 Kč/m3 bez DPH 
převoz: Tatra 8x8 nosnost 28 t = 12,72 m3 
    počet tater = 60x 
převoz budou zajišťovat 3 tatry. Z důvodu vzdálenosti betonárky viz. 
Kapitola 2.  
 
CENA CELKEM: 1 123 581 Kč 
 
Množství obrubníků: 793 m 
cena obrubníků včetně betonu C12/15: 1 330 Kč/m 
Cena: 1 054 690 Kč 
Množství dvouřádku žulových kostek: 793 m 
cena dvouřádku žulových kostek vč. betonu C12/15: 529 Kč/m 
Cena: 419 497 Kč 
Cena Celkem: 1 474 187 Kč 
 
Volba a kalkulace obrusné vrstvy: 
 
Na základě předpokladu, že komunikace bude sloužit jako dopravní 
tepna pro zásobování centra je zvolen cementobetonový kryt. 
Volíme CB III. Beton C45/55, tloušťky 200 mm 
plocha: 4748,04 m2 … tl. 0,2 m  
objem betonové směsi: 949,61 m3  
cena betonové směsi: 2790 Kč/m3 bez DPH 
doprava pomocí nákladních aut: (24t) = 11 m3 
počet dodávek betonu: 87x  
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z důvodu nízké vzdálenosti betonárny budou stačit na pravidelné 
zásobování finišeru pouze 3 nákladní auta. 
Cena celkem: 949,61 x 2790 = 2 649 412 Kč 
Cena za Betonářský finišer G&Z S400 (záběr 2-7,5m): 
20 000 Kč/den 
délka pronájmu: 2dny 
Cena Celkem: 40 000 Kč 
Postřik 20kč/m2 
Cena celkem: 4748,04 x 20 = 94 960,8 Kč 
 
 
b. Komunikace pro běžnou dopravu: 
 










150,714 1200 Kč 1 180 852 Kč 
Válec Hamm 
3414HT 
54,83 850 Kč 1 46 604,5 Kč 
Tatra 8x8 
Fénix 
537,26 840 Kč   
Nakladač JCB 
456 ZX 




86,96 1260 Kč 1 109 569,6 
Kč 
Fréza Wirgen 
WG 200i  
26,36 3500 Kč 1 92 260 Kč 




3,7 120 Kč 1 444 Kč 
Grejdr 63,75 1300 Kč 1 82 875 Kč 
     
Tabulka 19 Komunikace pro běžnou dopravu ekonom. rozvaha 
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Výpočet množství CaO: 
plocha pro stabilizaci zeminy … 7324,34 m2 v tloušťce 0,35 m 
objem zeminy pro stabilizaci … 2563,5 m3 
množství CaO na m3 … 3 % = 76,9 m3 = 92,3 t 
hmotnost CaO … 1,2 kg/l = 1200 kg/m3 
výkon sypacího vozu při 2 km/h = 1-60 l/m2 
 
Doprava CaO: 
Cisterna max. nosnost 30 t = 25 m3  
množství CaO = 76,9 m3/25 m3 = 4 cisterny 
 
Bude potřeba na stavbu dopravit 4 cisterny CaO pro stabilizaci 
zeminy. Náklady na CaO budou činit 203 060 Kč, pokud uvažujeme 
cenu 2200 Kč za 1 t CaO. Cena za pronájem cisterny činí 10 000 Kč/ 
vůz (cestu), tudíž cena za dopravu bude  
40 000 Kč. 
 
Volba kameniva a podkladní vrstvy: 
Lomy:  
Lom Úhošťany vzdálenost: 108 km  14hodin 28 minut 
   cena frakce 0/63:  195 Kč/t 
   cena frakce 32/63 (norma 4): 225 Kč/t   
Lom Lipná vzdálenost 8,2 km  20 minut 
   cena frakce 0/63:  190 Kč/t 
   cena frakce 32/63: 250 Kč/t 
 
ceny jsou uváděny bez DPH. 
 
Na základě vzdálenosti byl zvolen kamenolom Lipná se vzdáleností 
od staveniště 8,2 km. Ceny byly srovnatelné a proto nerozhodovali 
takovou váhou. 
 
Podkladní vrstva je volena ŠCM štěrk částečně vyplněný cementovou 
maltou, jedná se o přístupovou plochu na parkoviště a parkovací 
plochy, z tohoto důvodu je zvolen tento typ. 
podkladní vrstva bude v tloušťce 160 mm z kameniva frakce 32/63 
 
množství kameniva pro plochu: 7324,34 m2 …tloušťka 0,16 m 
objem kameniva 32/63: 1171,89 m3 (1m3 = 1,45 t) = 1699,2 t 
doprava kamene bude zajištěna pomocí tahače a vany o nosnosti 30 t 
dopravu zajišťuje kamenolom. 
bude se jednat přibližně o 57 dodávek kamene. 
155 
 
Cena kamene činí 250 Kč/t = 424 800 Kč 
 
cena prolévání cementové malty činí: 1295 Kč/m3 (2600kg/m3 )= 0,5 
Kč/kg 
množství k prolití činí 70kg/m2 … 7324,34 m2,výsledná cena je 3648,1 
Kč  
 
množství ležatých obrub: 1268 m 
množství dvouřádku žulových kostek: 559,5 m 
cena za obrubu včetně betonu C12/15: 1330 Kč/m 
cena za žulový dvouřádek včetně betonu C12/15: 340 Kč/m  
cena za obruby: 1 686 440 Kč 
cena za žulový dvouřádek: 190 060 Kč 
Cena Celkem: 1 876 500 Kč 
 
Volba a kalkulace obrusné vrstvy: 
 
Z důvodů parkovací komunikace bez přístupu těžké dopravy 
navrhujeme obrusnou vrstvu z Asfaltobetonu ve dvou vrstvách ACP 
16+ a ACO 11 v celkové tloušťce 200 mm (120+80). Pro dodávku je 
zvolena Chebská Obalovna s.r.o. 
 
Plocha pro pokládku asfaltové vrstvy: 3386,9 m2  
Objem asfaltové směsi ACP: 3386,9 x 0,12 = 406,43 m3 … 1085,1 t 
Objem asfaltové směsi ACO: 3386,9 x 0,08 = 270,95 m3 … 723,4 t 
Cena postřiku: 2x20 Kč/m2 … 135 476 Kč  
Cena Asfaltové směsi: 1500 Kč/t  (2 670 kg/m3) … 4005 Kč/m3 
Cena Celkem: 2 712 906,9 Kč 
Cena za Finišer: 12 000 Kč/den … 48 000 Kč … 4 dny 
Výkon obalovny 80 t/hodinu … 640 t/den 
Počet nákladních aut, max. nosnost 26t (9,73 m3) 
množství přepravovaného asfaltu celkem: 1810 m3 
celkem bude vypraveno 186 nákladních aut. 
Délka trasy z obalovny na stavbu činí 24,5 km 
průměrná rychlost nákladního automobilu 40 km/h … 37 minut 
doba naložení 10minut, doba vyložení 10 minut. 
celková doba jednoho cyklu: 114 minut 
záběr finišeru 2m/minutu … 0,84 m3/minutu 
nákladní auta se musí u finišeru střídat každých 12minut pro 
plynulou pokládku živičné vrstvy. Počet nákladních aut je tím pádem 
určen na 11. 
cena nákladního auta činí 640 Kč/hodinu  
Cena celkem za dopravu: 640 x 11 x 8hodin x 4dny = 225 280 Kč  
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3. Postup prací:  
a. Komunikace pro těžkou dopravu:  
Zahájení prací začíná sejmutím ornice v tloušťce 300 mm. Následně 
začne výkop zeminy pomocí rypadla a dozeru, část zeminy se 
přesouvá na násyp komunikace část 1. od napojení na křižovatku po 
křižovatku vedoucí na parkoviště a na zásobovací zázemí obchodního 
centra. Tato část je v násypu, násyp se hutní vibračním tandemovým 
válcem, ukládá se zemina vhodná do násypů, nesmíme ukládat 
hlinité a jílovité zeminy se střední nebo vysokou plasticitou. Zeminu 
hutníme na min. 45 MPa statické zátěžové zkoušky. Dále provádíme 
výkop rýh pro uložení kanalizačního potrubí, a dalších kabelovodů, 
které budou křížit tuto komunikaci.  
Kabelovody a potrubí patřičně označíme barevný pruhem folie, který 
odpovídá druhu vedení, a provedeme zásyp pískem, na který poté 
ukládáme zeminu a pomocí ručního pěchu hutníme sypanou zeminu. 
Zeminu nasypáváme a hutníme po takových vrstvách, které je 
schopen vibrační stroj zhutnit v celé tloušťce. Po dokončení zásypu 
pokračujeme z tvorbou zemní pláně. Vzhledem k tomu, že 
komunikace bude sloužit jako staveništní dopravní komunikace a 
bude se po ní pohybovat velké množství těžké techniky. Míra 
zhutnění před započetím vlastní skladby komunikace bude 
dostatečně vysoká. Po dosažení výšky násypu pro pláň se na 
komunikaci umístí dočasně panely, které budou sloužit pro 
staveništní komunikaci po dobu výstavby hlavního objektu SO 03. Po 
dokončení hrubé stavby, budou panely odstraněny a započne 
samostatná výstavba komunikace. V místech, kde komunikace není 
v násypu a nalézá se nevhodná zemina do podloží komunikace 
musíme provést stabilizaci CaO. Tu provádíme nástřikem vápna na 
celou šíři komunikace pomocí rozmetadla na dávkovacím vozu. Ten 
dávkuje 3 % CaO na m2. Následně pokračuje za tímto vozem fréza, 
která zamíchá vápno se zeminou. V tloušťce 350 mm, po dokončení 
mísení zaválcujeme vrstvu pomocí vibračního válce. Po dokončení 
této etapy začneme navážet štěrk frakce 0/63 a pomocí grejdru ho 
roztáhneme do požadované tloušťky na šířku celé komunikace. Po 
roztažení štěrku opět zaválcujeme vrstvu vibračním válcem. První 
pojezd provádíme bez vibrace až další pojezdy provádíme 
s vibracemi. Pojezdy provádíme v rychlosti max. 5 km/h a provádíme 
5-6 pojezdů. Na spodní podkladní vrstvu poté provedeme horní 
podkladní vrstvu ze kameniva stmeleného cementem. Jedná se o 
stmelenou horní vrstvu betonem C 5/6. Tuto vrstvu provádíme na 
navlhčenou spodní podkladní vrstvu, přitom nedošlo k promrznutí 
spodní podkladní vrstvy ani jinému mechanickému poškození. 
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Pokládka vrstvy se provádí od teploty +5 °C do +25 °C. Vrstvu 
nesmíme pokládat při dlouhotrvajících silných deštích. Pokládku 
realizuje finišer, který roztahuje naváženou směs kameniva a pojiva o 
předepsané konzistenci, do patřičné tloušťky tj. 80 mm. Při pokládce 
(rozprostíráni směsi) musíme kontrolovat a sledovat případný výskyt 
segregovaných míst nebo míst kde by mohlo dojít k poruše. Dále 
sledujeme pravidelnou homogenitu směsi za finišerem. Za finišerem 
se pohybuje tandemový válec rychlostí 2-3 km/h a hutní patřičnou 
vrstvu. V jedné stopě provádíme jeden pojezd bez vibrace. To 
znamená tam a zpátky ve stejné stopě. Další stopu navazujeme 
s překrytím cca 15 cm. Neopřené okraje vynecháváme a to ve 
vzdálenosti cca 10 cm od neopřeného okraje, aby nedošlo ke 
zhroucení. Při práce ve vyšších teplotách se povrch při hutnění kropí. 
Po dokončení horní podkladní vrstvy musíme povrch min. 7 dní 
udržovat ve vlhku a nesmí být vystavena pojezdům techniky. Na 
realizaci této komunikaci se nenachází velký sklon, proto vibrační 
válec nemusí pojezd uskutečňovat bez vibrací. Po dokončení realizace 
horní podkladní vrstvy můžeme přistoupit k realizaci samotné 
obrusné vrstvy. Obrusnou vrstvu realizujeme až k samotnému závěru 
stavebních prací v celém areálu.  
Betonáž nesmíme provádět pokud teploty se drží delší dobu kolem -
3°C nebo jsou nižší. Pokud splňujeme dlouhodobě příznivé 
povětrnostní podmínky můžeme provést pokládku obrusné vrstvy. Tu 
provádíme v tloušťce 200 mm z betonu C45/55. Pokládka se provádí 
doručením betonové směsi předepsané vlhkosti, konzistence, teploty 
v nákladních automobilech, které danou směs vysypou před finišer 
cementobetonových krytů. Následně se provádí odběr betonové 
směsi pro kontrolu pevnosti, vlastností a CHRL. První finišer 
rozprostírá betonové kupky do předepsané 1. tloušťky. Dále jsou do 
betonu umisťovány kluzné trny, které tvoří příčné spáry. Tyto trny 
umísťujeme do betonu po vzdálenosti 6 m. Dále také umísťujeme 
podélné kotvy pro podélnou spáru.  Pomocí kolového rypadla 
nabíráme betonovou směs a přemísťujeme ji na pásový dopravník, 
který ji dopravuje za 1 soupravu. Tam ji následující finišer rozprostře 
v další vrstvu do potřebné tloušťky. Za tímto strojem probíhá 
automatické hlazení povrchu. Poté projíždí zdrsňovací stroj, který 
upravuje povrch do předepsané drsnosti. Po 48 hodinách po 
betonáži musíme provést řezání spar betonového krytu. Řez 
provádíme kotoučovou pilou. Přitom dbáme abychom nepoškodili 
zbylý povrch neodbornou činností. Řez provádíme tak hluboko, 
abychom nepoškodili vloženou výztuž tj. max. 1/3 tloušťky. Spáry 




b. Komunikace pro běžnou dopravu: 
Zahájení prací začíná sejmutím ornice v tloušťce 300 mm. Dále je 
prováděn výkop pomocí rypadla a přesun zeminy pomocí dozeru 
nebo kolového nakladače. Úpravu terénu provádíme současně. 
Přebytečnou zeminu pak odvážíme na skládku. Po upravení zeminy 
do potřebné výšky, provedeme stabilizaci zeminy CaO. Dávkovacím 
vozem rozprostřeme CaO dle předepsaných hodnot, tj. 3 % CaO na 
m2. Dále pomocí frézy zamícháme v potřebné tloušťce tj. 350 mm, 
CaO se zeminou a zaválcujeme vibračním tandemovým válcem. Na 
takto upravenou zeminu provedeme násyp kameniva frakce 32/63. 
Tuto frakci rozprostřeme do potřebné tloušťky a následně mixem 
prolejeme cementovou maltou. Proléváme 70 kg/m2.  
Po dokončení ŠCM provedeme pojezdy válcem cca 2 jízdy, tam i zpět, 
abychom zavibrovali maltu do kameniva a zajistili, že se malta 
dostane do všech míst. Tuto vrstvu ošetřujeme min. 7 dní a to 
postřikem vodou nebo pomocí parotěsného nástřiku. Před samotnou 
pokládkou asfaltových vrstev musíme provést spojovací postřik. 
V místech ostrůvků nebo změn materiálu krytu provedeme obruby 
včetně dvojřádků, nebo pokládku dlažby. Asfaltový kryt provádíme 
jako poslední. Po vyskládání parkovacích míst zámkovou dlažbou do 
podkladního štěrku 8/16, 16/32. a vytvoření opěr pro finišer můžeme 
začít s pokládkou asfaltové vrstvy. Tu pokládáme na drenážní vrstvu, 
která bude odvádět přebytečnou vodu z podloží krytu, aby 
nedocházelo k zamrzání. První provádíme podkladní vrstvu v tloušťce  
120 mm. ACP je prováděna kontinuálně a nemělo by docházet 
k zastavení finišeru při čekání na zásobování směsí z obalovny. 
Kanalizační poklopy a jiné prostupy v silničním krytu budou zakryty a 
přebaleny. Po dokončení budou vykopány (vybourány) a bude 
proveden jejich prstenec. Podkladní vrstvu nesmíme pokládat za 
deště, nízkých až mrazivých teplot, nebo sněhové pokrývky. Po 
provedení podkladní vrstvy je možné provést obrusnou vrstvu za 
předpokladu dokončení prací v celém areálu centra, aby nedošlo 
k poškození krytu stavební mechanizací. Pro zahájení pokládky ACO 
vrstvy je nutné provést spojovací postřik na očištěnou komunikaci od 
všech nečistot. Po provedení postřiku můžeme provést pokládku 
obrusné vrstvy. Tu pokládáme finišerem za stálého posunu bez 
přerušení prací. Přitom dbáme, aby průběžná spára byla při 
pokládání druhého pásu stále v teplotním rozmezí kdy dojde 
k přilnutí obou sousedících vrstev a nevznikne nespojitost. Oblouky 
jsou prováděny ruční úpravou vrstvy směsi a uhlazení vibračním 
válcem.  Za finišerem je připraven válec + jeden v záloze. Který 
provádí pojezdy a zavibrovává vrstvu. Válec nesmí vrstvu převibrovat, 
aby nedošlo k nechtěnému efektu kluzké vrstvy.  V případě vytvoření 
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spoje je nutné, aby stroj dokončující práci ukončil tah do ztracena 
s podkladem. Následný pracovní den provedeme odřezání této části 
v takové vzdálenosti, abychom vytvořili rovné čelo, řez provádíme 
kotoučovou pilou, přebytek odstraníme a finišer pokračuje od řezu 
dál. Na konci provedeme zálivku spoje asfaltovou zálivkovou směsí. 
Zámkovou dlažbu pokládáme ručně na předem připravenou výšku 




4. Položkový rozpočet objektů: 
Viz. Příloha 11 – harmonogram komunikace pro zásobování 









Cílem mé diplomové práce bylo zpracování projektu obchodního centra v Aši. 
V této práci jsem řešil postup realizace průmyslových podlah a pak realizaci 
komunikací k obchodnímu centru a to jak komunikaci pro osobní automobily 
lehkou dopravu tak komunikaci pro zásobování. Ke všem 3 realizovaným částem 
jsem zpracoval položkový rozpočet včetně harmonogramu prací. V práci se také 
nachází technická zpráva zařízení staveniště, navržená strojní sestava, KZP. Práce 
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5. Schéma jeřábu část 1. 
6. Schéma jeřábu část 2. 
7. Schéma jeřábu část 3. 
8. Schéma jeřábu část 4. 
9. Harmonogram hlavního stavebního objektu 
10. Potřeba zdrojů pracovníci 
11. Harmonogram silničních prací 
12.  Časový a finanční plán objektový 
13. Položkový rozpočet hlavní stavební objekt SO 03 
14. Položkový rozpočet silnice pro těžkou dopravu 
15. Položkový rozpočet silnice pro běžnou dopravu 
 
 
